

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
7.2.2	SINAPI	FORNO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	1.673,38			1.673,38	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 165.714,82	63,22%	1.057,98	104.771,93	63,22%	1.057,98	R\$ 104.771,93	63,22%	615,40	R\$ 60.942,89	36,78%	
8.1	ELETRICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 419.492,07	16,93%	R\$ 71.008,44	16,93%	R\$ 71.008,44	16,93%	R\$ 71.008,44	16,93%	384,05	R\$ 348.483,58	83,07%	
8.1.1	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	384,05			384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,63	0,00%										
8.1.2	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	475,40			475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	12,80%	60,84	874,27	12,80%	60,84	R\$ 874,27	12,80%	414,56	R\$ 5.957,22	87,20%	
8.1.3	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	122,00			122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06	0,00%										
8.1.4	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	214,00			214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	33,18%	71,00	665,98	33,18%	71,00	R\$ 665,98	33,18%	143,00	R\$ 1.341,34	66,82%	
8.1.5	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	149,00			149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28	0,00%										
8.1.6	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	150,00			150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00	24,00%	36,00	558,00	24,00%	36,00	R\$ 558,00	24,00%	114,00	R\$ 1.767,00	76,00%	
8.1.7	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	15.668,57			15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	3,52%	551,62	2.785,66	3,52%	551,62	R\$ 2.785,66	3,52%	15.116,95	R\$ 76.340,61	96,48%	
8.1.8	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	4.446,01			4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64	41,88%	1.862,20	15.567,99	41,88%	1.862,20	R\$ 15.567,99	41,88%	2.583,81	R\$ 21.600,65	58,12%	
8.1.9	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	233,49			233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	25,70%	60,00	1.748,40	25,70%	60,00	R\$ 1.748,40	25,70%	173,49	R\$ 5.055,49	74,30%	
8.1.10	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	207,00			207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	2,42%	5,00	98,35	2,42%	5,00	R\$ 98,35	2,42%	202,00	R\$ 3.973,34	97,58%	
8.1.11	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	108,00			108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	7,41%	8,00	291,68	7,41%	8,00	R\$ 291,68	7,41%	100,00	R\$ 3.646,00	92,59%	
8.1.12	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	77,00			77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48	0,00%										
8.1.13	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	224,00			224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	0,89%	2,00	67,92	0,89%	2,00	R\$ 67,92	0,89%	222,00	R\$ 7.539,12	99,11%	
8.1.14	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	163,00			163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	3,07%	5,00	124,40	3,07%	5,00	R\$ 124,40	3,07%	158,00	R\$ 3.931,04	96,93%	
8.1.15	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	224,00			224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	8,93%	20,00	427,40	8,93%	20,00	R\$ 427,40	8,93%	204,00	R\$ 4.359,48	91,07%	
8.1.16	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	77,00			77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51	0,00%										
8.1.17	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	47,00			47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08	0,00%										
8.1.18	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	155,81			155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	29,17%	45,45	1.419,40	29,17%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	110,36	R\$ 3.446,54	70,83%	
8.1.19	SINAPI	LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	84,00			84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	20,24%	17,00	337,96	20,24%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	67,00	R\$ 1.331,96	79,76%	
8.1.20	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	52,00			52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04	100,00%	52,00	8.334,04	100,00%	52,00	R\$ 8.334,04	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.21	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66	99,28%	137,00	27.820,59	99,28%	137,00	R\$ 27.820,59	99,28%	1,00	R\$ 203,07	0,72%	
8.1.22	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49	0,00%										
8.1.23	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	186,00			186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.088,76	3,23%	6,00	99,96	3,23%	6,00	R\$ 99,96	3,23%	180,00	R\$ 2.988,80	96,77%	
8.1.24	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	48,00			48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28	4,17%	2,00	38,72	4,17%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	46,00	R\$ 890,56	95,83%	

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

EMPREENHIMENTO: ESCOLA ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GOIS
SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

PREÇOS

FATOR K

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

%

QTD

VALOR

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA 38306

CONSTRUTORA LUMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

