



CONSTRUTORA UNIMARAMA FIELLI

EMPENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CRESCENDO DE GÓIS

PROBLEMA DE MEDIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

VALOR LICITADO

VALOR CONTRATADO

VALOR CONTRATUAL

VALOR A MEDIR

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES:																				
1.1.1	10521	SMAPI INCLINADOS	MMMES																			
1.1.2	97043	SMAPI	M2																			
1.1.3	97022	SMAPI	M3																			
1.1.4	97024	SMAPI	M3																			
1.1.5	000130RSE	ONSE	M²																			
1.1.6	97011	SMAPI	M2																			
1.1.7	0130RSE	ONSE	M2																			
1.1.8	97033	SMAPI	M2																			
1.1.9	000130RSE	ONSE	M2																			
1.1.10	97040	SMAPI	M2																			
1.1.11	97041	SMAPI	M2																			
1.1.12	97044	SMAPI	M2																			
1.1.13	97045	SMAPI	M2																			
1.1.14	97047	SMAPI	M2																			
1.1.15	97050	SMAPI	M2																			
1.1.16	97051	SMAPI	UN																			
1.1.17	97058	SMAPI	UN																			
1.1.18	97060	SMAPI	UN																			
1.1.19	97062	SMAPI	M																			
1.1.20	97063	SMAPI	UN																			
1.1.21	97064	SMAPI	UN																			
1.1.22	97065	SMAPI	UN																			
1.1.23	98524	SMAPI	M2																			
1.1.24	10290	SMAPI	M2																			
1.1.25	10291	SMAPI	M2																			
1.1.26	077350RSE	ONSE	M²																			
1.1.27	08040RSE	ONSE	M3																			
1.1.28	C.004	COMPONDO	M2																			
1.1.29	C.016	COMPONDO	M2																			
1.1.30	000490RSE	ONSE	M																			
1.1.31	C.010	COMPONDO	M																			
1.1.32	C.011	COMPONDO	M																			
1.1.33	C.012	COMPONDO	UN																			
2.0		REMOÇÃO DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3																			
2.1		REMOÇÃO DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3																			
2.1.1	93588	SMAPI	M3																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATIA

TARCISO CRUZ MINIZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA UNIMARAMA LTDA

Sergio de Matos Ribeiro

Engº Civil CREA 37471 DPE

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - MA 38.308











**SAG ENGENHARIA**  
 RUA DE MARACÁ, 100 - JARDIM MARACÁ  
 SÃO PAULO - SP, 05063-000  
 FONE: (11) 3033-8888  
 E-MAIL: SAC@SAGENGENHARIA.COM.BR

MODALIDADE	CONTRATADA	PROCESSO Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS			PREÇOS		MEDIDA ANTERIOR		MEDIDA NO PERÍODO		MEDIDA ACUMULADA		SALDO A MEDIR																							
					CFR	ABR	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%																			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE	CONSTRUTORA UNIURARAMA EIRELI	Processo Licitatório nº 022/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	CONTRATO Nº 022/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 22,25%	EMPENHAMENTO	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CESÁRIO DE GÓES	SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA	M	64,25	R\$ 6.234.420,69	0,00%	R\$ 6.234.420,69	0,00%	R\$ 6.234.420,69	0,00%	R\$ 6.234.420,69	0,00%																					
																			9.1.1	7688	SINAPI INSUMOS	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPES 5" PARA ACOPLAR EM NASTRE 1/2" - ÁGUA FRIA	UN	61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52	24,00	R\$ 319,88	39,24%	R\$ 15,50	0,00%	R\$ 319,88	39,24%	37,00	R\$ 492,84	60,65%		
																			9.1.2	11880	SINAPI INSUMOS	BRANCO OU NASTRE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2" - PARA CHUVEIRO SIMPES	UN	61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,29	13,00	R\$ 242,97	21,31%	R\$ 13,00	0,00%	R\$ 242,97	21,31%	48,00	R\$ 897,12	78,69%		
																			9.1.3	21112	SINAPI INSUMOS	VALVULA DE DESCARGA EM METAL COMANDO POR MANICHO COM ACOPLAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00	8,00	R\$ 2.460,00	25,00%	R\$ 25,00%	0,00%	R\$ 2.460,00	25,00%	24,00	R\$ 7.380,00	75,00%		
																			9.1.4	86883	SINAPI	AFIÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45	42,00	R\$ 581,70	16,34%	R\$ 4,00	0,00%	R\$ 55,40	1,56%	R\$ 637,10	17,90%	221,00	R\$ 2.922,35	82,10%
																			9.1.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	37,00	R\$ 370,74	13,91%	R\$ 8,00	0,00%	R\$ 80,16	3,01%	R\$ 450,90	16,92%	221,00	R\$ 2.219,42	83,08%
																			9.1.6	0208/09/08	ONE	CUBA DE TOIÇA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA IRA E ENGATE ELÁSTICO	UN	43,20	R\$ 184,99	1,0000	R\$ 7.948,77	3,00	R\$ 553,17	6,98%	R\$ 3,00	0,00%	R\$ 553,17	6,98%	40,00	R\$ 7.395,60	93,02%		
																			9.1.7	86994	SINAPI	LAVATÓRIO LOIÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PAINHO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	13,00	R\$ 2.180,62	30,95%	R\$ 13,00	0,00%	R\$ 2.180,62	30,95%	29,00	R\$ 4.864,46	69,05%		
																			9.1.8	86996	SINAPI	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PAINHO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	40,00	R\$ 3.156,00	20,30%	R\$ 40,00	0,00%	R\$ 3.156,00	20,30%	157,00	R\$ 12.387,30	79,70%		
																			9.1.9	86911	SINAPI	TORNEIRA GROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2 OU 3/4, PARA BAN. DE COZINHA, PAINHO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	9,00	R\$ 880,79	13,64%	R\$ 9,00	0,00%	R\$ 80,79	13,64%	57,00	R\$ 5.261,67	86,36%		
																			9.1.10	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	R\$ 37,00	1,0000	R\$ 1.360,32	1,00	R\$ 43,36	2,70%	R\$ 1,00	0,00%	R\$ 43,36	2,70%	36,00	R\$ 1.560,96	97,30%		
																			9.1.11	89342	SINAPI	JOLEIRO 90 GRaus, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	1,00	R\$ 9,30	0,83%	R\$ 1,00	0,00%	R\$ 9,30	0,83%	121,00	R\$ 1.125,30	99,18%		
																			9.1.12	89338	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18	15,50	R\$ 460,20	6,82%	R\$ 15,50	0,00%	R\$ 460,20	6,82%	69,00	R\$ 291,18	100,00%		
																			9.1.13	89336	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60	19,50	R\$ 68,66	1,55%	R\$ 19,50	0,00%	R\$ 68,66	1,55%	266,50	R\$ 6.289,40	93,18%		
																			9.1.14	89337	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45	2,00	R\$ 98,66	1,55%	R\$ 2,00	0,00%	R\$ 98,66	1,55%	126,88	R\$ 4.335,79	98,45%		
																			9.1.15	89446	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81	9,00	R\$ 59,40	7,04%	R\$ 9,00	0,00%	R\$ 59,40	7,04%	118,85	R\$ 784,41	92,99%		
																			9.1.16	89447	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	71,24	R\$ 1.003,05	100,00%		
																			9.1.17	89481	SINAPI	JOLEIRO 90 GRaus, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28	13,00	R\$ 565,11	25,00%	R\$ 13,00	0,00%	R\$ 565,11	25,00%	39,00	R\$ 1.569,33	75,00%		
9.1.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	52,00	R\$ 43,47	1,0000	R\$ 2.280,44	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	52,00	R\$ 2.280,44	100,00%																					
9.1.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	143,50	R\$ 21,46	1,0000	R\$ 3.079,51	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	R\$ 0,00%	0,00%	143,50	R\$ 3.079,51	100,00%																					
9.1.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	66,25	R\$ 32,11	1,0000	R\$ 2.127,28	2,00	R\$ 64,22	3,02%	R\$ 2,00	0,00%	R\$ 64,22	3,02%	64,25	R\$ 2.063,06	96,98%																					

**CONSTRUTORA UNIURARAMA LTDA**  
 Rua de Maracá, 100 - Jardim Maracá  
 São Paulo - SP, 05063-000  
 Fone: (11) 3033-8888  
 E-mail: SAC@SAGENGENHARIA.COM.BR

**Sergio de Matos Ribeiro**  
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

**Francisco Henrique Silva**  
 Engenheiro Civil CREA 38.306

