SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 04 (QUATRO) VIELAS ENTRE AS RUAS TOCATINS E RUA "L" E TRAVESSA DA RUA "D", NO BAIRRO DE NOVA TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DATA DA EMISSÃO	12/08/2021	VALOR LICITADO	R$	98.131,22	REPLAN
FATOR K	0,8470	VALOR CONTRATADO	R$	83.118,46	
DATA DE INÍCIO	17/05/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$	-	0,00%
CONTRATO Nº	0005/2021	SERVIÇO EXTRA	R$	-	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$	-	0,00%
TERMÍNO PREVISTO	16/07/2021	VALOR TOTAL	R$	83.118,46	0,00%
BM - PERÍODO	13/07/2021	SALDO CONTRATUAL	R$	6.476,52	7,79%
	12/08/2021	BM - R$ MENSAL	R$	20.181,04	24,28%
BM - Nº	3	BM - R$ ACUMULADO	R$	76.640,63	92,21%

CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº DV008	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 01/2021 - ONERADA
MODALIDADE	DISPENSA Nº DVDP008/2021	BDI = 21,75%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									R$ 3.043,04		R$ 1.403,12	46,11%		-	0,00%		R$ 1.403,12	46,11%		R$ 1.639,92	53,89%
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO EMLURB INSTALAÇÃO	M2	6,00			6,00	R$ 273,32	1,0000	R$ 1.639,92	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,00	R$ 1.639,92	100,00%
1.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	172,00			172,00	R$ 2,66	1,0000	R$ 457,52	172,00	R$ 457,52	100,00%		-	0,00%	172,00	R$ 457,52	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.3	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	12,00			12,00	R$ 78,80	1,0000	R$ 945,60	12,00	R$ 945,60	100,00%		-	0,00%	12,00	R$ 945,60	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																					
2.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:									R$ 3.570,95		R$ 2.999,91	84,01%		571,04	15,99%		R$ 3.570,95	100,00%		R$ 0,00	0,00%
2.1	COMPOSIÇÃO	005	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	860,47			860,47	R$ 4,15	1,0000	R$ 3.570,95	722,87	R$ 2.999,91	84,01%	137,60	571,04	15,99%	860,47	R$ 3.570,95	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
3.0		PASSEIOS DAS VIELAS																					
3.0		PASSEIOS DAS VIELAS									R$ 17.995,14		R$ 13.268,53	73,73%		3.215,05	17,87%		R$ 16.483,59	91,60%		R$ 1.511,00	8,40%
3.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	26,52			26,52	R$ 678,55	1,0000	R$ 17.995,14	19,55	R$ 13.268,53	73,73%	4,74	3.215,05	17,87%	24,29	R$ 16.483,59	91,60%	2,23	R$ 1.511,00	8,40%
4.0		PAVIMENTAÇÃO																					
4.0		PAVIMENTAÇÃO									R$ 58.509,32		R$ 38.788,01	66,29%		16.394,95	28,02%		55.182,97	0,94		R$ 3.325,60	5,68%
4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	330,70			330,70	R$ 38,83	1,0000	R$ 12.841,08	128,70	R$ 4.997,42	38,92%	202,00	7.843,66	61,08%	330,70	R$ 12.841,08	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
4.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	623,48			623,48	R$ 63,12	1,0000	R$ 39.354,05	472,68	R$ 29.835,62	75,81%	103,50	6.532,66	16,60%	576,18	R$ 36.368,29	92,41%	47,30	R$ 2.985,00	7,58%
4.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	172,00			172,00	R$ 32,05	1,0000	R$ 5.512,60	123,40	R$ 3.954,97	71,74%	48,60	1.557,63	28,26%	172,00	R$ 5.512,60	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PE DRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	25,00			25,00	R$ 18,44	1,0000	R$ 461,00	-	R$ 0,00	0,00%	25,00	461,00	0,00%	25,00	R$ 461,00	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
4.5	SINAPI INSUMOS	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	5,00			5,00	R$ 68,12	1,0000	R$ 340,60	-	R$ 0,00	0,00%		-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,00	R$ 340,60	100,00%
TOTALIZAÇÃO =											R$ 83.118,46		R$ 56.459,57	67,93%		20.181,04	24,28%		76.640,63	92,21%		R$ 6.476,52	7,79%

Observações:

Caio Alexandre Medeiros Rocha
Engenheiro Civil
Nacional: 1812934190

Representante Engenheiro Responsável da Empresa
Nome : Caio Alexandre Medeiros Rocha
CREA: 1812934190

Francisco Henrique C. I. da Silva
Engº Civil
CREA - PE 38.306

Responsável pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome :Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura
Tárcisio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura