SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75
		FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -
		CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66
		BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022		28/11/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 37.183,42
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022	BM - Nº	4	BM - R$ ACUMULADO	R$ 237.613,08

REPLAN
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54,71%
7,09%
45,29%

TABELA DE REFERÊNCIA: FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS — BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
1.0		PROJETOS									R$ 13.075,84		R$ 4.820,59			R$ 0,00			R$ 4.820,59			R$ 8.255,25	
1.1	COTAÇÃO	001	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00			1,00	R$ 1.988,49	1,0000	R$ 1.988,49	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.988,49	100,00%
1.2	COTAÇÃO	002	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	UN	1,00			1,00	R$ 2.048,75	1,0000	R$ 2.048,75	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 2.048,75	100,00%
1.3	COTAÇÃO	003	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00			1,00	R$ 1.807,72	1,0000	R$ 1.807,72	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.807,72	100,00%
1.4	COTAÇÃO	004	PROJETO ESTRUTURAL	UN	1,00			1,00	R$ 4.820,59	1,0000	R$ 4.820,59	1,00	R$ 4.820,59	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R$ 4.820,59	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
1.5	COTAÇÃO	005	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00			1,00	R$ 2.410,29	1,0000	R$ 2.410,29	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 2.410,29	100,00%
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES/ MOVIMENTO DE TERRA									R$ 21.061,49		R$ 13.501,07			R$ 0,00			R$ 13.501,07			R$ 7.560,42	
2.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00			6,00	R$ 406,09	1,0000	R$ 2.436,54	6,00	R$ 2.436,54	100,00%	-	-	0,00%	6,00	R$ 2.436,54	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.2	SINAPI 03/2022	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	64,00			64,00	R$ 61,83	1,0000	R$ 3.957,12	64,00	R$ 3.957,12	100,00%	-	-	0,00%	64,00	R$ 3.957,12	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.3	SINAPI 03/2022	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	10,00			10,00	R$ 89,95	1,0000	R$ 899,50	10,00	R$ 899,50	100,00%	-	-	0,00%	10,00	R$ 899,50	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.4	SINAPI 03/2022	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	52,00			52,00	R$ 13,03	1,0000	R$ 677,56	52,00	R$ 677,56	100,00%	-	-	0,00%	52,00	R$ 677,56	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.5	SINAPI 03/2022	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,86			59,86	R$ 10,37	1,0000	R$ 620,74	59,86	R$ 620,74	100,00%	-	-	0,00%	59,86	R$ 620,74	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.6	SINAPI 03/2022	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	299,34			299,34	R$ 3,37	1,0000	R$ 1.008,77	299,34	R$ 1.008,77	100,00%	-	-	0,00%	299,34	R$ 1.008,77	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.7	SINAPI 03/2022	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,89			7,89	R$ 67,02	1,0000	R$ 528,78	7,89	R$ 528,78	100,00%	-	-	0,00%	7,89	R$ 528,78	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.8	SINAPI 03/2022	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	19,15			19,15	R$ 127,02	1,0000	R$ 2.432,43	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	19,15	R$ 2.432,43	100,00%
2.9	COMPOSIÇÃO	035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	27,97			27,97	R$ 125,39	1,0000	R$ 3.507,15	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	27,97	R$ 3.507,15	100,00%
2.10	SINAPI 03/2022	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,19			2,19	R$ 740,11	1,0000	R$ 1.620,84	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,19	R$ 1.620,84	100,00%
2.11	COMPOSIÇÃO	066	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA	M	16,14			16,14	R$ 30,80	1,0000	R$ 497,11	16,14	R$ 497,11	100,00%	-	-	0,00%	16,14	R$ 497,11	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.12	COMPOSIÇÃO	005	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00			1,00	R$ 775,89	1,0000	R$ 775,89	1,00	R$ 775,89	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R$ 775,89	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.13	COMPOSIÇÃO	006	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	10,00			10,00	R$ 65,70	1,0000	R$ 657,00	10,00	R$ 657,00	100,00%	-	-	0,00%	10,00	R$ 657,00	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.14	COMPOSIÇÃO	007	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00			1,00	R$ 90,61	1,0000	R$ 90,61	1,00	R$ 90,61	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R$ 90,61	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.15	COMPOSIÇÃO	007	RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM	UN	1,00			1,00	R$ 1.351,45	1,0000	R$ 1.351,45	1,00	R$ 1.351,45	100,00%	-	-	0,00%	1,00	R$ 1.351,45	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
3.0		CANTEIRO DE OBRAS									R$ 3.253,86		R$ 2.169,24			R$ 0,00			R$ 2.169,24			R$ 1.084,62	
3.1	COTAÇÃO	008	ALUGUEL DE IMOVEL	MESES	6,00			6,00	R$ 542,31	1,0000	R$ 3.253,86	4,00	R$ 2.169,24	66,67%	-	-	0,00%	4,00	R$ 2.169,24	66,67%	2,00	R$ 1.084,62	33,33%
4.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R$ 31.119,04		R$ 8.570,76			R$ 3.457,56			R$ 12.028,32			R$ 19.090,72	
4.1	SINAPI 03/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00			144,00	R$ 112,62	1,0000	R$ 16.217,28	32,00	R$ 3.603,84	22,22%	16,00	1.801,92	11,11%	48,00	R$ 5.405,76	33,33%	96,00	R$ 10.811,52	66,67%
4.2	SINAPI 03/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	324,00			324,00	R$ 45,99	1,0000	R$ 14.900,76	108,00	R$ 4.966,92	33,33%	36,00	1.655,64	11,11%	144,00	R$ 6.622,56	44,44%	180,00	R$ 8.278,20	55,56%
5.0		INFRAESTRUTURA									R$ 53.515,92		R$ 43.721,66			R$ 0,00			R$ 43.721,66			R$ 9.794,26	
5.1	SINAPI 03/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	48,96			48,96	R$ 86,70	1,0000	R$ 4.244,83	27,27	R$ 2.364,30	55,70%	-	-	0,00%	27,27	R$ 2.364,30	55,70%	21,69	R$ 1.880,53	44,30%
5.2	SINAPI 03/2022	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,63			36,63	R$ 5,19	1,0000	R$ 190,10	34,92	R$ 181,23	95,33%	-	-	0,00%	34,92	R$ 181,23	95,33%	1,71	R$ 8,87	4,67%
5.3	SINAPI 03/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1,82			1,82	R$ 662,02	1,0000	R$ 1.204,87	1,73	R$ 1.145,29	95,06%	-	-	0,00%	1,73	R$ 1.145,29	95,06%	0,09	R$ 59,58	4,94%
5.4	COMPOSIÇÃO	035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	51,67			51,67	R$ 125,39	1,0000	R$ 6.478,90	51,67	R$ 6.478,90	100,00%	-	-	0,00%	51,67	R$ 6.478,90	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
5.5	SINAPI 03/2022	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	12,33			12,33	R$ 2.821,72	1,0000	R$ 34.791,80	10,44	R$ 29.458,75	84,67%	-	-	0,00%	10,44	R$ 29.458,75	84,67%	1,89	R$ 5.333,05	15,33%
5.6	SINAPI 03/2022	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	42,58			42,58	R$ 40,74	1,0000	R$ 1.734,70	15,10	R$ 615,17	35,46%	-	-	0,00%	15,10	R$ 615,17	35,46%	27,48	R$ 1.119,53	64,54%
5.7	COMPOSIÇÃO	009	CARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)	M3	7,98			7,98	R$ 3,20	1,0000	R$ 25,53	7,98	R$ 25,53	100,00%	-	-	0,00%	7,98	R$ 25,53	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
5.8	SINAPI 03/2022	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,54			21,54	R$ 3,37	1,0000	R$ 72,58	21,54	R$ 72,58	100,00%	-	-	0,00%	21,54	R$ 72,58	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
5.9	SINAPI 03/2022	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	97,94			97,94	R$ 48,73	1,0000	R$ 4.772,61	69,36	R$ 3.379,91	70,82%	-	-	0,00%	69,36	R$ 3.379,91	70,82%	28,58	R$ 1.392,70	29,18%
6.0		SUPERESTRUTURA									R$ 72.294,97		R$ 72.110,60			R$ 0,00			R$ 72.110,60			R$ 184,37	
6.1	SINAPI 03/2022	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	12,31			12,31	R$ 2.821,72	1,0000	R$ 34.735,37	12,31	R$ 34.735,37	100,00%	-	-	0,00%	12,31	R$ 34.735,37	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.2	COMPOSIÇÃO	067	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTA, INTEREIXO 38 CM, H=12cm, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8cm, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4cm.	M2	164,51			164,51	R$ 196,93	1,0000	R$ 32.396,95	164,51	R$ 32.396,95	100,00%	-	-	0,00%	164,51	R$ 32.396,95	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.3	SINAPI 03/2022	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,10			18,10	R$ 40,59	1,0000	R$ 734,67	18,10	R$ 734,67	100,00%	-	-	0,00%	18,10	R$ 734,67	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Wilson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75	REPLAN	
FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66		
DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -		0,00%
CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -		0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -		0,00%
TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66		0,00%
BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58		54,71%
	28/11/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 37.183,42		7,09%
BDI = 22,35%	4	BM - R$ ACUMULADO	R$ 237.613,08		45,29%

CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

TABELA DE REFERÊNCIA: FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
6.4	SINAPI 03/2022	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,25			5,25	R$ 69,92	1,0000	R$ 367,08	5,25	R$ 367,08	100,00%	-	-	0,00%	5,25	R$ 367,08	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.5	SINAPI 03/2022	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	6,00			6,00	R$ 55,03	1,0000	R$ 330,18	6,00	R$ 330,18	100,00%	-	-	0,00%	6,00	R$ 330,18	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.6	SINAPI 03/2022	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	26,30			26,30	R$ 70,91	1,0000	R$ 1.864,93	23,70	R$ 1.680,56	90,11%	-	-	0,00%	23,70	R$ 1.680,56	90,11%	2,60	R$ 184,37	9,89%
6.7	SINAPI 03/2022	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	6,00			6,00	R$ 53,94	1,0000	R$ 323,64	6,00	R$ 323,64	100,00%	-	-	0,00%	6,00	R$ 323,64	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.8	SINAPI 03/2022	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	23,70			23,70	R$ 65,07	1,0000	R$ 1.542,15	23,70	R$ 1.542,15	100,00%	-	-	0,00%	23,70	R$ 1.542,15	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
7.0		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS									R$ 31.322,94		R$ 30.455,86			R$ 0,00			R$ 30.455,86			R$ 867,08	
7.1	SINAPI 03/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	358,22			358,22	R$ 85,02	1,0000	R$ 30.455,86	358,22	R$ 30.455,86	100,00%	-	-	0,00%	358,22	R$ 30.455,86	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
7.2	SINAPI 03/2022	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	4,08			4,08	R$ 212,52	1,0000	R$ 867,08	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,08	R$ 867,08	100,00%
8.0		REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS									R$ 88.041,26		R$ 7.940,16			R$ 31.129,62			R$ 39.069,78			R$ 48.971,48	
8.1	SINAPI 03/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	M3	10,14			10,14	R$ 636,33	1,0000	R$ 6.452,38	7,00	R$ 4.454,31	69,03%	-	-	0,00%	7,00	R$ 4.454,31	69,03%	3,14	R$ 1.998,07	30,97%
8.2	SINAPI 03/2022	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	139,79			139,79	R$ 41,94	1,0000	R$ 5.862,79	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 5.862,79	100,00%
8.3	SINAPI 03/2022	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	M2	11,84			11,84	R$ 58,21	1,0000	R$ 689,20	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,84	R$ 689,20	100,00%
8.4	SINAPI 03/2022	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	139,79			139,79	R$ 72,35	1,0000	R$ 10.113,80	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 10.113,80	100,00%
8.5	SINAPI 03/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	6,66			6,66	R$ 825,77	1,0000	R$ 5.499,62	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,66	R$ 5.499,62	100,00%
8.6	SINAPI 03/2022	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	41,09			41,09	R$ 77,23	1,0000	R$ 3.173,38	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	41,09	R$ 3.173,38	100,00%
8.7	SINAPI 03/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	13,93			13,93	R$ 58,47	1,0000	R$ 814,48	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	13,93	R$ 814,48	100,00%
8.8	COMPOSIÇÃO	011	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4,84			4,84	R$ 172,12	1,0000	R$ 833,06	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,84	R$ 833,06	100,00%
8.9	SINAPI 03/2022	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,14			4,14	R$ 126,82	1,0000	R$ 525,03	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,14	R$ 525,03	100,00%
8.10	SINAPI 03/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	792,24			792,24	R$ 4,40	1,0000	R$ 3.485,85	792,24	R$ 3.485,85	100,00%	-	-	0,00%	792,24	R$ 3.485,85	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
8.11	SINAPI 03/2022	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	139,79			139,79	R$ 7,15	1,0000	R$ 999,49	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 999,49	100,00%
8.12	SINAPI 03/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	675,33			675,33	R$ 42,10	1,0000	R$ 28.431,39	-	R$ 0,00	0,00%	638,41	26.877,06	94,53%	638,41	R$ 26.877,06	94,53%	36,92	R$ 1.554,33	5,47%
8.13	SINAPI 03/2022	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	139,79			139,79	R$ 53,38	1,0000	R$ 7.461,99	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 7.461,99	100,00%
8.14	SINAPI 03/2022	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	104,46			104,46	R$ 40,71	1,0000	R$ 4.252,56	-	R$ 0,00	0,00%	104,46	4.252,56	100,00%	104,46	R$ 4.252,56	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
8.15	COMPOSIÇÃO	013	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 x 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	90,48			90,48	R$ 78,80	1,0000	R$ 7.129,82	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	90,48	R$ 7.129,82	100,00%
8.16	COMPOSIÇÃO	014	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	10,84			10,84	R$ 94,29	1,0000	R$ 1.022,10	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,84	R$ 1.022,10	100,00%
8.17	SINAPI 03/2022	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	5,02			5,02	R$ 213,32	1,0000	R$ 1.070,86	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,02	R$ 1.070,86	100,00%
8.18	COMPOSIÇÃO	015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	2,37			2,37	R$ 94,29	1,0000	R$ 223,46	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,37	R$ 223,46	100,00%
9.0		COBERTURA									R$ 18.347,24		R$ 14.976,93			R$ 0,00			R$ 14.976,93			R$ 3.370,31	
9.1	SINAPI 03/2022	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	160,01			160,01	R$ 24,05	1,0000	R$ 3.848,24	160,01	R$ 3.848,24	100,00%	-	-	0,00%	160,01	R$ 3.848,24	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1806249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75
		FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -
		CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66
		BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		28/11/2023
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022	BDI = 22,35%		BM - Nº	4

REPLAN	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
54,71%	
7,09%	BM - R$ MENSAL
46,29%	BM - R$ ACUMULADO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
9.2	SINAPI 03/2022	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	160,01			160,01	R$ 69,55	1,0000	R$ 11.128,69	160,01	R$ 11.128,69	100,00%	-	-	0,00%	160,01	R$ 11.128,69	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
9.3	SINAPI 03/2022	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,35			22,35	R$ 76,68	1,0000	R$ 1.713,79	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	22,35	R$ 1.713,79	100,00%
9.4	SINAPI 03/2022	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,86			10,86	R$ 112,50	1,0000	R$ 1.221,75	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,86	R$ 1.221,75	100,00%
9.5	SINAPI 03/2022	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	6,60			6,60	R$ 60,45	1,0000	R$ 398,97	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,60	R$ 398,97	100,00%
9.6	SINAPI 03/2022 INSUMOS	12615	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00			6,00	R$ 6,05	1,0000	R$ 36,30	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	6,00	R$ 36,30	100,00%
10.0		FORROS									R$ 527,47		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 527,47	
10.1	SINAPI 03/2022	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	11,84			11,84	R$ 44,55	1,0000	R$ 527,47	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,84	R$ 527,47	100,00%
11.0		ESQUADRIAS									R$ 40.404,99		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 40.404,99	
11.1	SINAPI 03/2022	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00			15,00	R$ 961,69	1,0000	R$ 14.425,35	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	15,00	R$ 14.425,35	100,00%
11.2	COMPOSIÇÃO	018	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO LISO BRILHANTE, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	3,64			3,64	R$ 151,89	1,0000	R$ 552,87	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,64	R$ 552,87	100,00%
11.3	SINAPI 03/2022	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,85			4,85	R$ 655,71	1,0000	R$ 3.180,19	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,85	R$ 3.180,19	100,00%
11.4	SINAPI 03/2022	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,96			14,96	R$ 955,13	1,0000	R$ 14.288,74	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	14,96	R$ 14.288,74	100,00%
11.5	SINAPI 03/2022	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	14,96			14,96	R$ 388,79	1,0000	R$ 5.816,29	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	14,96	R$ 5.816,29	100,00%
11.6	SINAPI 03/2022	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,96			2,96	R$ 450,29	1,0000	R$ 1.332,85	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,96	R$ 1.332,85	100,00%
11.7	COMPOSIÇÃO	058	GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"X1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2	M2	2,48			2,48	R$ 326,09	1,0000	R$ 808,70	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,48	R$ 808,70	100,00%
12.0		SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R$ 56.179,55		R$ 2.162,79			R$ 2.596,24			R$ 4.759,03			R$ 51.420,52	
12.1		INSTALAÇÕES INTERNAS, LOUÇAS E METAIS E RESERVATÓRIO SUPERIOR									R$ 44.004,12		R$ 2.162,79	4,92%		2.596,24	5,90%		R$ 4.759,03	10,82%		R$ 39.245,09	89,19%
12.1.1	SINAPI 03/2022	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00			17,00	R$ 152,72	1,0000	R$ 2.596,24	-	R$ 0,00	0,00%	17,00	2.596,24	100,00%	17,00	R$ 2.596,24	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
12.1.2	COMPOSIÇÃO	023	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	13,00			13,00	R$ 118,91	1,0000	R$ 1.545,83	13,00	R$ 1.545,83	100,00%	-	-	0,00%	13,00	R$ 1.545,83	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
12.1.3	COMPOSIÇÃO	024	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UN	4,00			4,00	R$ 154,24	1,0000	R$ 616,96	4,00	R$ 616,96	100,00%	-	-	0,00%	4,00	R$ 616,96	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
12.1.4	SINAPI 03/2022	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00			11,00	R$ 124,51	1,0000	R$ 1.369,61	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,00	R$ 1.369,61	100,00%
12.1.5	SINAPI 03/2022	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			1,00	R$ 118,04	1,0000	R$ 118,04	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 118,04	100,00%
12.1.6	SINAPI 03/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00			10,00	R$ 635,29	1,0000	R$ 6.352,90	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,00	R$ 6.352,90	100,00%
12.1.7	SINAPI 03/2022	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00			50,00	R$ 65,68	1,0000	R$ 3.284,00	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	50,00	R$ 3.284,00	100,00%
12.1.8	SINAPI 03/2022	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00			1,00	R$ 1.109,81	1,0000	R$ 1.109,81	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.109,81	100,00%
12.1.9	COMPOSIÇÃO	025	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA, E=2,0 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	5,20			5,20	R$ 526,41	1,0000	R$ 2.737,33	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,20	R$ 2.737,33	100,00%
12.1.10	COMPOSIÇÃO	026	RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	9,60			9,60	R$ 89,82	1,0000	R$ 862,27	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	9,60	R$ 862,27	100,00%
12.1.11	COMPOSIÇÃO	027	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=20CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	8,40			8,40	R$ 154,87	1,0000	R$ 1.300,90	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,40	R$ 1.300,90	100,00%
12.1.12	COMPOSIÇÃO	028	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM.	M2	4,50			4,50	R$ 443,49	1,0000	R$ 1.995,70	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,50	R$ 1.995,70	100,00%
12.1.13	COMPOSIÇÃO	030	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4,00	R$ 318,77	1,0000	R$ 1.275,08	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 1.275,08	100,00%
12.1.14	SINAPI 03/2022	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00			7,00	R$ 294,55	1,0000	R$ 2.061,85	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	7,00	R$ 2.061,85	100,00%
12.1.15	SINAPI 03/2022	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00			7,00	R$ 163,11	1,0000	R$ 1.141,77	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	7,00	R$ 1.141,77	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1818249310

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA – RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75	REPLAN	
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66		
		DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -	0,00%	
		CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -	0,00%	
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -	0,00%	
		TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66	0,00%	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022	BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58	54,71%	
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022	BM - Nº	4	BM - R$ MENSAL	R$ 37.189,42	7,09%	
				BM - R$ ACUMULADO	R$ 237.613,08	45,29%	

TABELA DE REFERÊNCIA: FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES				PREÇOS														
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.1.16	SINAPI 03/2022	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00			4,00	R$ 145,55	1,0000	R$ 582,20	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 582,20	100,00%
12.1.17	COMPOSIÇÃO	031	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO TIPO COPO PVC.	UN	1,00			1,00	R$ 760,61	1,0000	R$ 760,61	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 760,61	100,00%
12.1.18	SINAPI 03/2022	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00			1,00	R$ 542,31	1,0000	R$ 542,31	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 542,31	100,00%
12.1.19	COMPOSIÇÃO	032	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM ASSENTO - PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00			3,00	R$ 916,31	1,0000	R$ 2.748,93	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 2.748,93	100,00%
12.1.20	SINAPI 03/2022	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00			1,00	R$ 1.279,95	1,0000	R$ 1.279,95	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.279,95	100,00%
12.1.21	SINAPI 03/2022	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00			1,00	R$ 117,28	1,0000	R$ 117,28	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 117,28	100,00%
12.1.22	SINAPI 03/2022	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00			3,00	R$ 219,75	1,0000	R$ 659,25	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 659,25	100,00%
12.1.23	SINAPI 03/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00			4,00	R$ 71,42	1,0000	R$ 285,68	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 285,68	100,00%
12.1.24	SINAPI 03/2022	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00			8,00	R$ 70,66	1,0000	R$ 565,28	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 565,28	100,00%
12.1.25	SINAPI 03/2022	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00			1,00	R$ 69,89	1,0000	R$ 69,89	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 69,89	100,00%
12.1.26	SINAPI 03/2022	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	4,00			4,00	R$ 40,59	1,0000	R$ 162,36	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,00	R$ 162,36	100,00%
12.1.27	SINAPI 03/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00			8,00	R$ 418,44	1,0000	R$ 3.347,52	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 3.347,52	100,00%
12.1.28	COMPOSIÇÃO	033	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	3,00			3,00	R$ 586,50	1,0000	R$ 1.759,50	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.759,50	100,00%
12.1.29	SINAPI 03/2022	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	2,00			2,00	R$ 81,50	1,0000	R$ 163,00	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 163,00	100,00%
12.1.30	SINAPI 03/2022	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	1,00			1,00	R$ 425,32	1,0000	R$ 425,32	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 425,32	100,00%
12.1.31	SINAPI 03/2022	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00			2,00	R$ 31,76	1,0000	R$ 63,52	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 63,52	100,00%
12.1.32	SINAPI 03/2022	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00			2,00	R$ 41,35	1,0000	R$ 82,70	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 82,70	100,00%
12.1.33	SINAPI 03/2022	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00			5,00	R$ 6,70	1,0000	R$ 33,50	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,00	R$ 33,50	100,00%
12.1.34	SINAPI 03/2022	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00			2,00	R$ 10,24	1,0000	R$ 20,48	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 20,48	100,00%
12.1.35	SINAPI 03/2022	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00			2,00	R$ 16,87	1,0000	R$ 33,74	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 33,74	100,00%
12.1.36	SINAPI 03/2022	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	2,00			2,00	R$ 20,29	1,0000	R$ 40,58	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 40,58	100,00%
12.1.37	SINAPI 03/2022	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00			1,00	R$ 40,81	1,0000	R$ 40,81	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 40,81	100,00%
12.1.38	COMPOSIÇÃO	034	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015	UN	2,00			2,00	R$ 27,71	1,0000	R$ 55,42	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 55,42	100,00%
12.1.39	SINAPI 03/2022	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00			8,00	R$ 17,53	1,0000	R$ 140,24	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 140,24	100,00%
12.1.40	SINAPI 03/2022	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00			3,00	R$ 14,70	1,0000	R$ 44,10	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 44,10	100,00%
12.1.41	COMPOSIÇÃO	065	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" x 5/16" COM GUARDA-CORPO COM 05 (CINCO) BARRAS CHATAS VERTICAIS 1 1/4" X 3/16" E ARCO A CADA 30CM DE 1 1/4" X 3/16", FIXADA COM PARABOLT	M	3,00			3,00	R$ 537,22	1,0000	R$ 1.611,66	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 1.611,66	100,00%
12.2		FOSSA SÉPTICA									R$ 4.166,76		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 4.166,76	100,00%
12.2.1	SINAPI 03/2022 INSUMOS	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00			1,00	R$ 4.166,76	1,0000	R$ 4.166,76	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 4.166,76	100,00%
12.3		SUMIDOURO									R$ 8.008,67		R$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R$ 0,00	0,00%		R$ 8.008,67	100,00%
12.3.1	SINAPI 03/2022	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00			1,00	R$ 8.008,67	1,0000	R$ 8.008,67	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 8.008,67	100,00%
13.0		SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R$ 23.829,79		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 23.829,79	

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 181624931

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO NAVIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.					
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA				
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022	BDI = 22,35%			

DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75	REPLAN	
FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66		
DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -		0,00%
CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -		0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -		0,00%
TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66		0,00%
BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58		54,71%
	28/11/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 37.183,42		7,09%
BM - Nº	4	BM - R$ ACUMULADO	R$ 237.613,08		45,29%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
13.1	SINAPI 03/2022	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14,00			14,00	R$ 161,89	1,0000	R$ 2.266,46	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	14,00	R$ 2.266,46	100,00%
13.2	SINAPI 03/2022	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00			2,00	R$ 193,11	1,0000	R$ 386,22	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 386,22	100,00%
13.3	COMPOSIÇÃO	037	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00			1,00	R$ 267,02	1,0000	R$ 267,02	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 267,02	100,00%
13.4	COMPOSIÇÃO	038	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO INTERRUPTOR, LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	19,00			19,00	R$ 117,46	1,0000	R$ 2.231,74	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	19,00	R$ 2.231,74	100,00%
13.5	SINAPI 03/2022	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00			7,00	R$ 201,26	1,0000	R$ 1.408,82	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	7,00	R$ 1.408,82	100,00%
13.6	SINAPI 03/2022	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	11,00			11,00	R$ 223,54	1,0000	R$ 2.458,94	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,00	R$ 2.458,94	100,00%
13.7	SINAPI 03/2022	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00			3,00	R$ 204,10	1,0000	R$ 612,30	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 612,30	100,00%
13.8	COMPOSIÇÃO	040	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN	25,00			25,00	R$ 129,45	1,0000	R$ 3.236,25	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	25,00	R$ 3.236,25	100,00%
13.9	COMPOSIÇÃO	041	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00			7,00	R$ 85,35	1,0000	R$ 597,45	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	7,00	R$ 597,45	100,00%
13.10	COMPOSIÇÃO	042	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			3,00	R$ 86,02	1,0000	R$ 258,06	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 258,06	100,00%
13.11	SINAPI 03/2022	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00			1,00	R$ 32,48	1,0000	R$ 32,48	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 32,48	100,00%
13.12	SINAPI 03/2022 INSUMOS	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00			1,00	R$ 18,03	1,0000	R$ 18,03	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 18,03	100,00%
13.13	SINAPI 03/2022	101535	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00			1,00	R$ 2.025,83	1,0000	R$ 2.025,83	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 2.025,83	100,00%
13.14	SINAPI 03/2022	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R$ 181,10	1,0000	R$ 362,20	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 362,20	100,00%
13.15	SINAPI 03/2022	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00			2,00	R$ 106,89	1,0000	R$ 213,78	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 213,78	100,00%
13.16	COMPOSIÇÃO	043	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO *SPLIT-BOLT* - PARA CABO DE 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			2,00	R$ 49,39	1,0000	R$ 98,78	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 98,78	100,00%
13.17	SINAPI 03/2022	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R$ 1.284,22	1,0000	R$ 1.284,22	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.284,22	100,00%
13.18	COMPOSIÇÃO	044	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			1,00	R$ 1.058,14	1,0000	R$ 1.058,14	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.058,14	100,00%
13.19	SINAPI 03/2022	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00			3,00	R$ 206,88	1,0000	R$ 620,64	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 620,64	100,00%
13.20	SINAPI 03/2022	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00			3,00	R$ 126,93	1,0000	R$ 380,79	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 380,79	100,00%
13.21	SINAPI 03/2022	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00			5,00	R$ 126,93	1,0000	R$ 634,65	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,00	R$ 634,65	100,00%
13.22	SINAPI 03/2022	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00			20,00	R$ 21,58	1,0000	R$ 431,60	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 431,60	100,00%
13.23	SINAPI 03/2022	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00			5,00	R$ 36,76	1,0000	R$ 183,80	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,00	R$ 183,80	100,00%
13.24	SINAPI 03/2022	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			1,00	R$ 195,12	1,0000	R$ 195,12	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 195,12	100,00%
13.25	COMPOSIÇÃO	045	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V	UN	3,00			3,00	R$ 154,09	1,0000	R$ 462,27	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 462,27	100,00%
13.26	COMPOSIÇÃO	046	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	1,00			1,00	R$ 277,17	1,0000	R$ 277,17	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 277,17	100,00%
13.27	COMPOSIÇÃO	047	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	2,00			2,00	R$ 275,58	1,0000	R$ 551,16	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 551,16	100,00%
13.28	COMPOSIÇÃO	069	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00			1,00	R$ 1.275,87	1,0000	R$ 1.275,87	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.275,87	100,00%
14.0		SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO									R$ 2.731,82		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 2.731,82	
14.1	COMPOSIÇÃO	048	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UN	7,00			7,00	R$ 211,20	1,0000	R$ 1.478,40	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	7,00	R$ 1.478,40	100,00%
14.2	COMPOSIÇÃO	049	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	1,00			1,00	R$ 226,83	1,0000	R$ 226,83	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 226,83	100,00%
14.3	COMPOSIÇÃO	050	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR, EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	1,00			1,00	R$ 29,14	1,0000	R$ 29,14	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 29,14	100,00%
14.4	SINAPI 03/2022	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	50,00			50,00	R$ 2,53	1,0000	R$ 126,50	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	50,00	R$ 126,50	100,00%
14.5	COMPOSIÇÃO	051	CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67	M	10,00			10,00	R$ 6,50	1,0000	R$ 65,00	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,00	R$ 65,00	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — RUMO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66
		DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -
		CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -
		TERMINO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022		28/11/2023	BM - R$ MENSAL	R$ 37.183,42
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022	BM - Nº	4	BM - R$ ACUMULADO	R$ 237.613,08

REPLAN
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
54,71%
7,09%
45,29%

TABELA DE REFERÊNCIA: FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
14.6	SINAPI 03/2022	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	10,00			10,00	R$ 3,89	1,0000	R$ 38,90	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	10,00	R$ 38,90	100,00%
14.7	SINAPI 03/2022	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00			1,00	R$ 675,10	1,0000	R$ 675,10	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 675,10	100,00%
14.8	COMPOSIÇÃO	052	SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00			1,00	R$ 91,95	1,0000	R$ 91,95	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 91,95	100,00%
15.0		AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO									R$ 6.305,93		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 6.305,93	
15.1	SINAPI 03/2022	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	12,00			12,00	R$ 276,29	1,0000	R$ 3.315,48	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	12,00	R$ 3.315,48	100,00%
15.2	SINAPI 03/2022	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00			20,00	R$ 101,25	1,0000	R$ 2.025,00	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 2.025,00	100,00%
15.3	SINAPI 03/2022	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00			35,00	R$ 15,47	1,0000	R$ 541,45	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	35,00	R$ 541,45	100,00%
15.4	SINAPI 03/2022	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00			20,00	R$ 5,72	1,0000	R$ 114,40	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 114,40	100,00%
15.5	COMPOSIÇÃO	053	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00			20,00	R$ 15,48	1,0000	R$ 309,60	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	20,00	R$ 309,60	100,00%
16.0		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									R$ 2.425,14		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 2.425,14	
16.1	SINAPI 03/2022	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00			1,00	R$ 318,96	1,0000	R$ 318,96	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 318,96	100,00%
16.2	SINAPI 03/2022	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00			1,00	R$ 1.036,02	1,0000	R$ 1.036,02	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.036,02	100,00%
16.3	SINAPI 03/2022	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00			1,00	R$ 361,14	1,0000	R$ 361,14	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 361,14	100,00%
16.4	SINAPI 03/2022	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	8,00			8,00	R$ 33,78	1,0000	R$ 270,24	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,00	R$ 270,24	100,00%
16.5	COMPOSIÇÃO	054	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00			3,00	R$ 53,17	1,0000	R$ 159,51	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 159,51	100,00%
16.6	COMPOSIÇÃO	055	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00			2,00	R$ 46,56	1,0000	R$ 93,12	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 93,12	100,00%
16.7	COMPOSIÇÃO	056	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00			3,00	R$ 62,05	1,0000	R$ 186,15	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 186,15	100,00%
17.0		URBANIZAÇÃO									R$ 644,57		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 644,57	
17.1	SINAPI 03/2022	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	8,38			8,38	R$ 15,56	1,0000	R$ 130,39	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	8,38	R$ 130,39	100,00%
17.2	COMPOSIÇÃO	057	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1.00 X 0.25 X 0.08)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	1,80			1,80	R$ 39,59	1,0000	R$ 71,26	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,80	R$ 71,26	100,00%
17.3	SINAPI 03/2022	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00			2,00	R$ 152,72	1,0000	R$ 305,44	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 305,44	100,00%
17.4	COMPOSIÇÃO	061	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00			2,00	R$ 68,74	1,0000	R$ 137,48	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,00	R$ 137,48	100,00%
18.0		PINTURAS E TEXTURAS									R$ 35.978,57		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 35.978,57	
18.1	SINAPI 03/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	690,75			690,75	R$ 3,21	1,0000	R$ 2.217,30	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	690,75	R$ 2.217,30	100,00%
18.2	SINAPI 03/2022	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	139,79			139,79	R$ 3,65	1,0000	R$ 510,23	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 510,23	100,00%
18.3	SINAPI 03/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	690,75			690,75	R$ 16,40	1,0000	R$ 11.328,30	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	690,75	R$ 11.328,30	100,00%
18.4	SINAPI 03/2022	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	139,79			139,79	R$ 29,57	1,0000	R$ 4.133,59	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 4.133,59	100,00%
18.5	SINAPI 03/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	690,75			690,75	R$ 17,44	1,0000	R$ 12.046,68	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	690,75	R$ 12.046,68	100,00%
18.6	SINAPI 03/2022	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	139,79			139,79	R$ 19,51	1,0000	R$ 2.727,30	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	139,79	R$ 2.727,30	100,00%
18.7	SINAPI 03/2022	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	65,54			65,54	R$ 16,77	1,0000	R$ 1.099,10	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	65,54	R$ 1.099,10	100,00%
18.8	SINAPI 03/2022	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	4,18			4,18	R$ 24,67	1,0000	R$ 103,12	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,18	R$ 103,12	100,00%
18.9	SINAPI 03/2022	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	25,81			25,81	R$ 16,07	1,0000	R$ 414,76	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	25,81	R$ 414,76	100,00%
18.10	SINAPI 03/2022	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	25,81			25,81	R$ 29,13	1,0000	R$ 751,84	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	25,81	R$ 751,84	100,00%
18.11	SINAPI 03/2022	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	41,38			41,38	R$ 15,62	1,0000	R$ 646,35	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	41,38	R$ 646,35	100,00%
19.0		ABRIGO DE RESÍDUOS									R$ 20.954,02		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 20.954,02	
19.1	SINAPI 03/2022	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,28			0,28	R$ 99,22	1,0000	R$ 27,78	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	0,28	R$ 27,78	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MONIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 181624931 9

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022

TABELA DE REFERÊNCIA: FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$	532.380,75	REPLAN
FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$	524.627,66	
DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$	-	0,00%
CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$	-	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$	-	0,00%
TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$	524.627,66	0,00%
BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$	287.014,58	54,71%
	~~28/11/2023~~	~~BM - R$ MENSAL~~	~~R$~~	~~37.189,42~~	~~7,09%~~
BM - Nº	4	BM - R$ ACUMULADO	R$	237.613,08	45,29%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS Nº	ITENS CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS – QUANTIDADES CTR	ADI	SUP	TOTAL	PREÇOS UNITÁRIO	FATOR K		MEDIÇÃO ANTERIOR QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO QTDE	VALOR	%	MEDIÇÃO ACUMULADA QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR QTDE	VALOR	%
19.2	SINAPI 03/2022	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	2,25			2,25	R$ 130,36	1,0000	R$ 293,31	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,25	R$ 293,31	100,00%
19.3	SINAPI 03/2022	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	5,31			5,31	R$ 5,19	1,0000	R$ 27,55	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,31	R$ 27,55	100,00%
19.4	SINAPI 03/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	0,19			0,19	R$ 662,02	1,0000	R$ 125,78	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	0,19	R$ 125,78	100,00%
19.5	SINAPI 03/2022	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	0,69			0,69	R$ 2.821,72	1,0000	R$ 1.946,98	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	0,69	R$ 1.946,98	100,00%
19.6	SINAPI 03/2022	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	1,88			1,88	R$ 40,74	1,0000	R$ 76,59	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,88	R$ 76,59	100,00%
19.7	COMPOSIÇÃO	002	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,81			0,81	R$ 32,56	1,0000	R$ 26,37	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	0,81	R$ 26,37	100,00%
19.8	SINAPI 03/2022	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2,18			2,18	R$ 3,37	1,0000	R$ 7,34	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	2,18	R$ 7,34	100,00%
19.9	COMPOSIÇÃO	035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	4,40			4,40	R$ 125,39	1,0000	R$ 551,71	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,40	R$ 551,71	100,00%
19.10	SINAPI 03/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	M2	4,55			4,55	R$ 208,49	1,0000	R$ 948,62	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,55	R$ 948,62	100,00%
19.11	SINAPI 03/2022	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	3,00			3,00	R$ 41,94	1,0000	R$ 125,82	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 125,82	100,00%
19.12	SINAPI 03/2022	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	M2	7,55			7,55	R$ 58,21	1,0000	R$ 439,48	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	7,55	R$ 439,48	100,00%
19.13	SINAPI 03/2022	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	3,00			3,00	R$ 126,60	1,0000	R$ 379,80	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 379,80	100,00%
19.14	SINAPI 03/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	17,22			17,22	R$ 85,02	1,0000	R$ 1.464,04	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	17,22	R$ 1.464,04	100,00%
19.15	COMPOSIÇÃO	059	PAREDE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO ESP.=12cm	M2	4,20			4,20	R$ 425,09	1,0000	R$ 1.785,37	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	4,20	R$ 1.785,37	100,00%
19.16	SINAPI 03/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	71,73			71,73	R$ 4,40	1,0000	R$ 315,61	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	71,73	R$ 315,61	100,00%
19.17	SINAPI 03/2022	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	3,00			3,00	R$ 7,15	1,0000	R$ 21,45	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 21,45	100,00%
19.18	SINAPI 03/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	35,73			35,73	R$ 42,10	1,0000	R$ 1.504,23	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	35,73	R$ 1.504,23	100,00%
19.19	SINAPI 03/2022	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	3,00			3,00	R$ 53,38	1,0000	R$ 160,14	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 160,14	100,00%
19.20	SINAPI 03/2022	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	36,00			36,00	R$ 40,71	1,0000	R$ 1.465,56	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	36,00	R$ 1.465,56	100,00%
19.21	COMPOSIÇÃO	014	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	36,00			36,00	R$ 94,29	1,0000	R$ 3.394,44	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	36,00	R$ 3.394,44	100,00%
19.22	SINAPI 03/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	35,73			35,73	R$ 3,21	1,0000	R$ 114,69	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	35,73	R$ 114,69	100,00%
19.23	SINAPI 03/2022	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	3,00			3,00	R$ 3,65	1,0000	R$ 10,95	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 10,95	100,00%
19.24	SINAPI 03/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	35,73			35,73	R$ 17,44	1,0000	R$ 623,13	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	35,73	R$ 623,13	100,00%
19.25	SINAPI 03/2022	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3,00			3,00	R$ 19,51	1,0000	R$ 58,53	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 58,53	100,00%
19.26	COMPOSIÇÃO	060	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, COM GUARNICOES	M	5,67			5,67	R$ 690,55	1,0000	R$ 3.915,41	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	5,67	R$ 3.915,41	100,00%
19.27	SINAPI 03/2022	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	11,34			11,34	R$ 16,07	1,0000	R$ 182,23	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,34	R$ 182,23	100,00%
19.28	SINAPI 03/2022	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	11,34			11,34	R$ 29,13	1,0000	R$ 330,33	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	11,34	R$ 330,33	100,00%
19.29	SINAPI 03/2022	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00			1,00	R$ 152,72	1,0000	R$ 152,72	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 152,72	100,00%
19.30	COMPOSIÇÃO	023	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	M	3,00			3,00	R$ 118,91	1,0000	R$ 356,73	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 356,73	100,00%
19.31	SINAPI 03/2022	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00			3,00	R$ 17,53	1,0000	R$ 52,59	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	3,00	R$ 52,59	100,00%
19.32	COMPOSIÇÃO	061	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00			1,00	R$ 68,74	1,0000	R$ 68,74	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 68,74	100,00%
20.0		DIVERSOS									R$ 2.613,75		R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 2.613,75	

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

SÃO LOURENÇO DA MATA — NOVO AO DESENVOLVIMENTO	OBJETO	DATA DA EMISSÃO	29/11/2023	VALOR LICITADO	R$ 532.380,75	REPLANI		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	FATOR K	0,9854	VALOR CONTRATADO	R$ 524.627,66			
		DATA DE INÍCIO	09/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$ -	0,00%		
		CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$ -	0,00%		
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	PRAZO EXECUÇÃO	540	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$ -	0,00%		
		TERMÍNO PREVISTO	05/04/2024	VALOR TOTAL	R$ 524.627,66	0,00%		
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 017/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	BM - PERÍODO	28/09/2023	SALDO CONTRATUAL	R$ 287.014,58	54,71%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022	BDI = 22,35%		~~28/11/2023~~	~~BM - R$ MENSAL~~	~~R$ 37.183,42~~	~~7,09%~~	
				BM - Nº	4	BM - R$ ACUMULADO	R$ 237.613,08	45,29%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES				PREÇOS														
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
20.1	COMPOSIÇÃO	062	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00			1,00	R$ 1.333,35	1,0000	R$ 1.333,35	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	1,00	R$ 1.333,35	100,00%
20.2	COMPOSIÇÃO	063	PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00			15,00	R$ 85,36	1,0000	R$ 1.280,40	-	R$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R$ 0,00	0,00%	15,00	R$ 1.280,40	100,00%
TOTAL											R$ 524.627,66		R$ 200.429,66	38,20%		R$ 37.183,42	7,09%		R$ 237.613,08	45,29%		R$ 287.014,58	54,71%

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCISIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA-PE 38.306