
27,06%16/12/2023 BDI :NÚMERO: 00000002

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

GESTOR /
AÇÃO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E
RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA
OBRA:

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

REVISÃO: 007

DATA: 12/2023

TIPO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,94% 46,58% 11/2023

Composições PROPRIA 84,94% 46,58%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 1

% R$

MÊS 2

% R$

MÊS 3

% R$

MÊS 4

% R$

MÊS 5

% R$

MÊS 6

% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,26 252.982,30 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33

2 MOVIMENTO DE TERRA 14,07 569.080,57 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33

3 DRENAGEM 17,55 709.926,60 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33

4
CONTENÇÕES LATERAIS PARA O
PAVIMENTO 20,52 829.950,80 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33

5 REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO 28,23 1.141.634,50 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33

6 DIVERSOS 8,78 354.898,08 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,60 185.882,76 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33

4.044.355,61 336.894,62
336.894,62

8,33
8,33

336.894,62
673.789,24

8,33
16,66

336.894,62
1.010.683,86

8,33
24,99

336.894,62
1.347.578,48

8,33
33,32

336.894,62
1.684.473,10

8,33
41,65

336.894,62
2.021.367,72

8,33
49,98

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 7

% R$

MÊS 8

% R$

MÊS 9

% R$

MÊS 10

% R$

MÊS 11

% R$

MÊS 12

% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,26 252.982,30 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33 21.073,408,33 21.174,908,37

2 MOVIMENTO DE TERRA 14,07 569.080,57 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33 47.404,368,33 47.632,618,37

3 DRENAGEM 17,55 709.926,60 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33 59.136,838,33 59.421,478,37

4
CONTENÇÕES LATERAIS PARA O
PAVIMENTO 20,52 829.950,80 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33 69.134,878,33 69.467,238,37

5 REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO 28,23 1.141.634,50 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33 95.098,148,33 95.554,968,37

6 DIVERSOS 8,78 354.898,08 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33 29.563,008,33 29.705,088,37

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,60 185.882,76 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33 15.484,028,33 15.558,548,37

4.044.355,61 336.894,62
2.358.262,34

8,33
58,31

336.894,62
2.695.156,96

8,33
66,64

336.894,62
3.032.051,58

8,33
74,97

336.894,62
3.368.946,20

8,33
83,30

336.894,62
3.705.840,82

8,33
91,63

338.514,79
4.044.355,61

8,37
100,00
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27,06%16/12/2023 BDI :NÚMERO: 00000002

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

GESTOR /
AÇÃO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E
RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA
OBRA:

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

REVISÃO: 007

DATA: 12/2023

TIPO: DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,94% 46,58% 11/2023

Composições PROPRIA 84,94% 46,58%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,26 252.982,30 252.982,30100,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 14,07 569.080,57 569.080,57100,00

3 DRENAGEM 17,55 709.926,60 709.926,60100,00

4
CONTENÇÕES LATERAIS PARA O
PAVIMENTO 20,52 829.950,80 829.950,80100,00

5 REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO 28,23 1.141.634,50 1.141.634,50100,00

6 DIVERSOS 8,78 354.898,08 354.898,08100,00

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,60 185.882,76 185.882,76100,00

4.044.355,61
4.044.355,61

Responsável pelo Orçamento                                                                              Secretário de Infraestrutura
Djailson Pereira de Oliveira                                                                                        Tarcísio Cruz Muniz
CRT: 181613657-3                                                                                                       Matrícula: 478163
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