Lo
oy
OBJETO DATA DA EMISSAQ 17/05/2024| VALOR LICITADO R$ 6.422.691,34
FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO RS 6.101.143,44 -
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO | DATA DE INICIO 11/01/2024] SERVICOS EXCEDENTE RS - 0,00% -
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N 001/2024 SERVICO EXTRA R$ - 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO R$ - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO! TERMINO PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPALS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARALIO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024] SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARAUJO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
PROCESSO N¢ Processo Licitatério N° 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024| g - RS MENSAL R$ 290487,73 | 4,76%
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO)
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N2 012/2023-SME BD = 22,35% 6 i
DADOS CONTRATUALS
ITENS MEDICAO ANTERIOR MEDICAO NO PERIODO MEDICAO ACUMULADA SALDO A MEDIR
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN \QUANTIDADES |
Ne CTR CTR ADI SUP TOTAL UNITARIO | FATORK QrbE VALOR % QTDE VALOR % QTDE VALOR % QIDE VALD %

R$3.792,49  15,72% RS 479,43 R$4.271,92 17,71% RS 19.851,84

LOCACAG DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TiPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
SHAPHERNG LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E AUTURA DE *1,00° M, .
111 04/2023 10627 |INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAD, MRMES 632,00 632,00 RS 27,89 1,0000 R$ 17.626,48 65,00 1.812,85 10,28%! 9,00 R$251,01] 1,42% 74,00 RS 2.063,86] 11,71% 558,00 R$ 15.562,62]  88,29%
SAPATAS OU RODIZIOS € DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM [NAO INCLUI
INSTALACAO)
MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE ANDAIME
112 SINAPI 04/2023 97064 | TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LY 256,00 256,00 RS 25,38 1,0000 R$ 6.497,28 78,00 1,979,64 30,47% 9,00 R$ 228,42] 3,52% 87,00 R$ 2.208,06] 33,98% 169,00 R$4,289,22|  66,02%!
LIMPEZA) AF 11/2017
DEMOLICOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
121 SINAPI 04/2023 97622 | DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. w3 18214 182,14 R$ 61,79 1,0000 R$ 11.254,43 109,40 6.759,82 60,06% 1,64 R$ 101,34| 0,90% 111,04 RS 6.861,16] 60,96% 71,10 R$ 4,393,27]  39,04%)
AF 12/2017
DEMOLIGAC DE ALVENARIA DE THOLO MACIGO, DE
122 SINAPI 0472023 97624 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 6,52 6,52 RS 116,18 1,0000 RS 757,55 0,31 26,01 4,75%; . R$0,00] 0,00% 0,31 RS 36,01 4,75% 621 R$ 721,54] 95,25%
AF 12/2017
123 ORSE 04/2023 00015 | DEMOLIGAD DE CONCRETO MANUALMENTE M3 23,50 23,50 RS 282,35 1,0000 RS 6.635,22. 23,50 6.635,22 |  100,00%) - RS 0,00f 0,00% 23,50 RS 6.635,22 100,00% - R$ 0,00 0,00%

RS 29.351,45 RS 16.548,86 R$ 45.900,31 RS 46,538,82

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

126 | swamoazoan | e7enn [ T, ar 1272017 | ™2 182779 1.827,79 R§359|  1.0000 RS 6.561,76| 215,42 77335 | aavem|  as79 R$175,27) 2,67% 264,21 R$948,52| 14.46% | 156358 R$S613,24|  85,54%)

123 ORSE 04/2023 03240 | DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 209,83 209,83 R$ 21,71 1,0000 R$ 4.555,40] 209,83 4.555,40 | 100,005 - RS 0,00f 0,00% 209,83 R$4.555,40] 100,00% - R$ 0,00 0,000,
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

126 | SINAPI04/2023 | 97635  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m2 1.265,50 126550 | R$24,55)  1,0000 RS 31.068,02 5,81 14263 046%| 654,57 s 16089,69| 51,72% | 660,38 R$16.212,32| 52,18% | 605,12 R$ 14.855,70|  47,82%)
AF 12/2017

127 SEINFRA 1066 FMHMV_MMWN O NI ACD KOS LA TR A 360,00 36000 R$2940]  1,0000 RS 10584000 36,74 108015 | 10,21% g R$0,00] 0,00% 3674 R$1.08015| 1021% | 32326 R$9.503,85| 89,79%

128 | omseosons | osmse [PEMOUCMODEALENMMDEELEMENTOS |, 7662 7662|  Rs$42,14]  1,0000 RS 3.228,76 - : 0,00% - R$0,00| 0,00% R$0,00( 0,00% 7662 R$3.228,76| 100,00%

129 COMPOSIGAO 003 DEMOLICAO DE PISO EM LAJOTA M2 32347 323,47 RS 7,12 1,0000 RS 2.303,10, 323,47 2.303,10 | 100,00% - R$0,00] 0,00% 323,47 RS 2.303,10| 100,00% - RS 0,00 0,00%

12.10 SEINFRA DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA M2 385,52 38552 |  R$3819] 1,000 R§14723,00] 18043 6.89062 |  46,80% 4 RS0,00] 0,00% 180,43 RS 6.890,62] 46,80% | 20509 RS 7.832,38| 53,20%
DEMOLICAD DE COBERTURA C/TELHAS

1211 SEINFRA ot ok SRS M2 13591 135,91 R$S5,65(  1,0000 RS 767,89| 31,00 175,15 | 2281%) 3587 RS 202,66( 26,39% 66,87 R$377,81| 49,20% 69,04 R$ 390,08|  50,80%)

RS 19.330,26 15,78% RS 1.550,25  1,27% RS$20.880,51  17,05% RS 101.598,15

REMOGAO DE FORRQS DE DRYWALL, PVC £
134 | SINAPI 0472023 97640 | FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1.537,50 1.537,50 R$ 2,07, 1,0000 R$ 3.182,62 - . 0,00%, 66,35 R$ 137,34] 4,32% 66,35 R$137,34| 4.32% 1.471,15 R$3.045,28]  95,68%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAQ DE FORRO DE GESSO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | ™2 13800 $25.00 R$ 5,400 1,000 RS 1.755,00 y % 0,00% . R$0,00] 0,00% . R$0,00] 0,00% 325,00 RS 1.755,00]  100,00%

132 SINAPI 04/2023 97641

REMOGAQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAQ DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017

133 | SINAPI04/2023 97644 M2 657,04 657,04 R$ 9,99 1,0000 R$ 6,563,82 31,29 312,58 4,76% 28,23 R$ 282,02 4,30% 59,52 R$ 594,60 9,06% 597,52 R$5.969,22|  90,94%

1.3.4 | SINAPI04/2023 97645 M2 263,89 263,89 R$ 37,25 1,0000 R$ 9.829,90 < « 0,00%! - R$0,00f 0,00% . R$0,00{ 0,00% 263,89 R$9.829,90] 100,00%

REMOGAQ DE ESQUADRIA METALICA, COM OU
SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022

136 ORSE 04/2023 00043 [RETIRADA DE CALHA M 717,40 717,40 R$ 11,46 1,0000 R$ 8.221,40 103,37 1.184,62 14,41% - R$0,00] 0,00% 103,37 R$ 1.184,62] 14,41% 614,03 RS 7.036,78|  85,59%
REMOGAQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
137 | SINAPI04/2023 97647 | METAUICA £ CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 6.305,48 6.305,48 R$3,71 1,0000 R$ 23.393,33] 2.577,05 9.560,85 40,87% 13,02 R$48,30] 0,21% 2.590,07 R$9.609,15| 41,08% 371541 R$13.784,18|  58,92%|
_|REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAQ DE TRAMA DE MADEIRA PARA
1.38 | SINAPI04/2023 97650  |COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 2.319,56 2,319,56 R$ 7,98 1,0000 RS 18.510,08 346,98 2,768,90 14,96%| 16,22 R$ 129,431 0,70% 363,20 RS 2.898,33] 15,66% 1,956,36 R$ 15.611,75|  84,34%
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

wmgcnrn DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO
R wu;

135 ORSE 04/2023 04942 M2 124,91 124,91 R$ 22,26 1,0000 R$ 2.780,49 15,53 345,69 12,43% 3,78 RS 84,15] 3,03% 19,31 R$429,84) 15,46% 105,60 R$ 2,350,65|  84,54%

139 | SINAPI04/2023 97651 | MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM un 13,00 13,00 RS 88,53 1,0000 R$ 1.150,89 2,00 177,06 | 15,38% “ R$0,00] 0,00% 2,00 RS 177,06 15,38% 11,00
|REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

84,62%.

TARCISIO CRUZ MUNIZ

Secretdrio de Infraestrutura
Matricula: 478163

Prefeitura de S3o Lourengo da Mata

WANI NA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engen Civil
CREA-PE n? 181861079-5




OBJETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024| VALOR LICITADO RS 6.422.691,34

FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO RS 6.,101,143,44
CONTRATACAQ DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO | DATA DE micio 11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE RS -
LOURENCO DA MATA - PE CONTRATO N¥ 001/2024] SERVICO EXTRA RS -
PRAZO EXECUCAO 360] SERVICOS SUPRIMIDO RS -

CONTRATADA M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO! TERMING PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44

ESCOLA MUNK IS PADRE JOAQ BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUJO, INACIO GOMES DA

SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES
DE ARALIO, PROF, ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA

e [ p TABELA DE REFERENCIA| 17/05/2024| ppa -

PROCESSO N Processo Licitatério N* 022/2023 A O e E NP s b CUSTOS INAD TRSORERRDA) 105/ -z ..M MENSAL R$ 290487,73 | 4,76%

MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N$ 012/2023-SME BDI=  22,35% RS ACUREDLA [ &

15/04/2024} SALDO CONTRATUAL R$ 4.760.600,89 | 78,03%

BOLETIM DE MEDICAO

ITENS o : i ! o : s Y
. DESCRICAODOSERVICO GUANTIOADES T PREcos DRlolammne
Ne CTR ; : i | cm 1o s sue | TotAL A FATORK arbe VALOR % Qarpe valor | % Qrok ALOR % QtdE "VALOR %
REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VG
L350 | SINAPI 0472023 97658 | MENOR QUE 88, DE FORMS, MECANIZADA COM | UN 4,00 4,00 R$ 225,88 1,0000 RS 903,52 - - 0,00% - R$ 0,001 0,00% v RE0,00] 0.00% 4,00 R$ 903,52{ 100,00%

REAPROVEITAMENTO, AF_13/2017

REMOGAQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS
1301 | SINAPI 0472023 97660 | ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM N 350,00 390,00 R$ 0,72 1,0000 R$ 280,80 2,00 1,44 0,51% 15,00 R$ 10,801 3,85% 1700 RS 12,24 4.36% 373,00 R$ 268,56)  95,64%
REAPROVEITAMENTO, AF 1272017

REMOGAD DE LUMINARIAS, DE FORRA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTD. AF_12/2017

5332 | SINAPIO4/2023 97665 uN 734.00 734,00 R$ 1,38 1,0000 R$ 1,012,92 155,00 213,90 21,12% 22,00 R$30,36] 3,00% 177,00 RS 244,26) 24,11% 557,00 RS 768,66]  75,89%

REMOCAQ DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXTES)
2.3.03 | SINAPID4/2023 97662 | DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEN M 282,35 282,35 RS 0,52 1,0000 RS 146,82 . . 0,00% L R$0,00] 0,00% - R$0,00] 0,00% 282,35 RS 146,82] 100,00%
REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1asa | swanoenoss | oress [P0 R R w 146,00 1600| R$13.18] 1,000 RS 192428] 19,00 25002 1301 2300 R$ 303,14 15,75% 42,00 Ressase| 2877% | 10400 Rs 137072 72.23%
REMOGAQ DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
vaas | smamoazozs | srees [EE O e w a0 433,00 Rs163[ 10000 R$70579| 162,00 6806 | 37418 400 R$10432| 1478% | 226,00 Ré3es,38] s210% | 207,00 Rs33741] a78a%
1316 | ORsEoazozs | o36n Hﬁwﬂam SEASSHRIANIG T DB LOL A w 140,00 14000 | R$13386|  1,0000 R$1874040f 18,00 240948 | 12,86% . R$0,00[ 0,00% 18,00 RS 2409,48) 12.86% | 12200 R$16330,92| 87.14%
. zm?._ogo DE VIDRQ LISO CORMUM DE ESCUADRIA % S £ G

£317 | SINAPID4/2023 102190 |01 BAGUETE DE MADEIRA. AF 0172021 k2 30,16 30,16 RS 18,86 1,0000 R$ 568,81 0,00% RS 0,001 0.00% R60,00] 0.,00% 30,16 R$ 568,811 100,00%

. , REMOCAQ DE VIDRO LISO CORMUM DE ESTIUADRIA . ) . 3 « ¥ "
L3458 | SINAPI04/2023 102191 |4 BAGUETE DE ALUMINIO GU PYE. AF D1/2021 2 35,00 35,00 R$ 22,92 1,0000 R$ 802,20 0,00% R$ 0,001 0,00% RS 0,00 0,00% 35,00 R§ 802,20| 100,00%
1310 | omseoszzon | ovmas ﬁ:zoﬂo DEPRYUM LATEXASPAGEM B0 |y | 290185 2.701,55 R$767] 10000 R$ 2072088 240,06 184126 | mso%|  sas1 R 42039} 2,03% 294,87 R&2.261,85| 1091% | 240668 R$18.459,23|  89,09%
1520 | ORsEU#f202s | tang  |FEMOSACDETELADENYLONPARAPROTEGAODE| ) | 4y 135233 Rs095|  1,0000 RS 1.284,71 ‘ - 0,00% ; R$ 0,00/ 0,00% : Rso00| ©000% | 135233 RS 1.284,71| 100,00%

FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE ESPORTES

LMPEZA )38,7 RS 207,95 R$ 207,95 RS 22.830,81

141 COMPOSICAD 009 LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS M 263,68 263,68 RS 5,93 1,0000 RS 1.563,62 - - 0,00% ~ RS 0,00] 0,00% - R50,00] ©.00% 263,68 R$ 1.563,62| 100,00%

142 COMPOSIGAD 010 LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 5001 uN 22,00 22,00 RS 42,72 1,0000 RS 939,84 - - 0,00% - R$0,00] 0,00% - R$0,00f 0,00% 22,00 R$ 939,84] 100,00%

543 COMPOSIGAD o011 LIMPE2A DE CADIA DAGUA DE 10001 UN 23,00 23,00 RS 85,44 1,0000 R$ 1.965,12 . - 0,00% - R$ 0,001 D0,00% - R$0,00] 0.00% 23,00 RS 1,965,121 100,00%

L ORSE 04/2023 0378 |LIMPEZA [LAVAGEM) DE TELHAS M2 343437 3.434,37 RS 3,80 1,0000 R$ 13.050,60 s ~ 0,00% " R$ 0,001 0,00% v RS 000 ©,00% 3.434,37 R$ 13.050,60] 100,00%|
LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OV DE

45 ORSE 04/2023 12636 GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA UN 100,00 100,00 RS 27,96 1,0000 R$ 2.796,00 5,00 139,80 5,00% . R$ 0,001 0,00% 5,00 RS 139,80 5,00% 95,00 RS 2,656,201  95,00%

LAE ORSE 0472023 01916 [UMPEZA DE REVESTIMENTOQS CERAMICOS M2 232,19 232,19 RS 11,73 1,0000 RS 2.723,58 581 68,13 2,50% - RS 0,001 0,00% 5,81 R$68,15] 2,50% 226,38 RS 2.655,43] 97,50%
1 ANSPORTE $ 6.2 RS 6.272,82  100,00% R$ 6.272,82
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EN
CAMINHAQ BASCULANTE 6 FA* - CARGA COM
51 SINAPI D4/2023 100981 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 MY | 13 868 8,68 RS 10,76 1,000 R$ 93,39 8,68 93,39 | 100,00% - RS 0,001 0,00% 8,68 RS 93,39 100,00% - RS 0,00/ 0,00%
/311 HP) £ DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3},
AF_07/2020
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE
MATERIA(S A GRANEL

L52 SEINFRA 6.179,43 | 100,00% i R$0,00] 0,00% 124,11 R$ 6.179,43| 100,00% ¥ R$ 0,00

M3 124,11 124,11 R$ 49,79 1,0000 R$6.179,43

RS 10,075,44 RS 34.542,12

58,83% RS 28.452,91
ESCAVAGAO MANUAL DE YALA COM
211 SINAPI 0472023 93358  |PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A 1,30 pA. M3 46,44 46,44 RS 93,89 1,0000 RS 4.360,25 30,78 2.889,94 66,28% 497 RS 466,631 10,70% 35,75 RS 3.356,57| 76,98% 10,69 R$ 1.003,68] 23,02%
AF_02/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARR
212 | SINAPID4/2023 94342 |ATERRO £ COMPACTAGAO MECANIZADA M3 34,71 34,71 RS 135,36 1,0000 R$ 4.698,34 - - 0,00% . R$ 0,001 0,00% - R$0,00f 0,00% un R$ 4.698,34{ 100,00%
AF_05/2016

_,mzmwmwxz»z UAL APILOADO COM SOQUETE.

283 | SHNAPI04/2023 96995 | 0 0, /2017 M3 12,00 12,00 R$ 56,91 1,0000 RS 682,92 177 100,73 14,75% 0,48 R$ 27,311 4,00% 2,25 R$128,04| 18,75% 975 }w&.mm 81,25%

NA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA ARCYSIO CRUZ MUNIZ
Secretério de Infraestrutura

ira Civil
n? 181861079-5 Matricula: 478163
g)lw Prefeitura de Sdo Lourengo da Mata




221 SINAPI 04720258

DE 5 CM. AF_07/2016

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE
WERGA Er ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021

M3

RS 72.074,52 48,96%

6,771 R$1.118,74 1,0000 RS 7.573,86 ¥ - 0,008

R& 3,171,582

- R$ 0,00

0.00%

RS 75.246,04

RS 0,00] 0.00%

OBIETO DATA DA EMISSAQ 17/05/2024| VALOR LICITADO R$ 6.422.691,34
" g o FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO R$ 6,101.143,44
- 3 ﬂ gmﬂﬁvﬁ; CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO | DATA DE INICIO 11/01/2024] SERVICOS EXCEDENTE RS - 0,00%
R e ———— LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO Nt 00172024 SERVICO EXTRA RS v 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360] SERVICOS SUPRIMIDO R$ - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMINO PREVISTO 05/01/2025] VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPALS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUIO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARALLIO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
o Processo Licitatdrio N* 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024] Baj - RS MENSAL 190,487,
i i ) SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAD DESONERADO) B s 4 il ke
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N# 012/2023-SME BDI = 22,35% 6
ITENS i i - e MEDICAD ANTERIOR - MEDICAO NO PERIODO MEDICAO ACUMULADA SALDOA
; cODIGO DESCRIGAC DO SERVICO UN i : PRECOS : Sl i : 4 i i
Ne CTR o | om TOTAL | UNITARIO | FATORK ] Qrbe VAIOR | % arpe _VALOR . QroE VALOR % QrE __ vaLor %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
214 | SINAPI 0872023 95241 | PISOS, LAIES SOBRE SOLO GU RADIERS, ESPESSURA| M2 1.492,95 149295 R$35,67]  1,0000 R$53.253,52| 19862 708477 | 1330%] 672,07 0§ 23.972,74] 45,02% 870,69 RS 33.057,51) 58,32% 622,26 RS 22.196,01]  41,68%|

RS 71.9%4,17

RS 7.573,86

222 SINAPI 04/2028

84964

CONCRETD FOK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 [EM
MASSA SECA DE CIMENTO ARELA MEDIRZ BRITA 1)
- PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

3

23,50

23,50 R$ 552,50 1,0000 R$ 12.983,75 o7 392,27 3,02%

3 R$ 0,00

0,00%

RS 392,27 3.02%

2.7%

R$ 12.591,48)

223 ORSE 042023

07629

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/
ESCORAS TUBULARES TIPO A" (H=2,08 A 3,20 M),
COM MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2

114,40

114,40 RS 25,57 1,0000 RS 2.925,20 ¥ k 0,00%

s R$ 0,00

0,00%

RS 0,00} 0,00%

114,40

R$ 2.925,20

100,00%

224 COMPOSIGAO

012

REPOSICAO UE ARMADURA GXIDADA (REFORGO,
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO)

KG

150,00

150,00 R$ 31,33 1,0000 RS 4.699,50 - - 0,00%

- R$ 0,00

0,00%

RE0,00{ 0,00%

150,00

R$ 4.699,50

200,00%

225 ORSE 04/2023

0974%

TAMPA DE COMCRETO PARA CAINAS O PASSAGEM)

125,00

125,00 R$ 49,75 1,0000 R$ 6.218,75 10,00 497,50 8,008

- RS 0,00

0,00%

10,00

RS 497,50{ 8,00%

115,00

R$ 5.721,25

H2,00%

10,5040, SOMAOOTM

ot

228 SEINFRA

CAT5?

PRATELEIR PRE-MOLDADA "IN LOCO" DE
CONCTRETY ESP.<5,0CM

M2

40,00

40,00 R% 597,83 1,0000 R$ 23.913,20 - b 0,00%

3.88 R$2.319,58

9,70%

3,88

R$2.319.58] 9.70%

%12

R$ 21.593,62

90,30%

227 | SINAR 0473025

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTES COM ATE 1,5
M DE VAQ. AF 0372016

378.15

378,15 RS 46,81 1,0000 R$ 17.701,20, J » 0,00%)

18,20

4,81%

18,20

R$851,94] 4.81%

359,95

R$ 16.849,26

95,19%

2248 SINAPI 142023

311 SINAPI 04/2023

101158

COMPOSICAQ PARAMETRICA PARA EXECUGAQ DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIF .ﬂﬁnND INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE
LDXSORE6CI (ESPESSURA 10CH). AF_D5/2020

2325

23,25 | R$3.061,71 1,0000 R$ 71.184,75 23,25 71.184,75 | 100,00%|

32,00 R$ 82,30/ 1,0000 R$ 2.633,60, . - 0,00%

0,00%

10,38%

2325

RS 71,184,75] 100,00%

RS 69.549,87

R$D,00f 0,00%

32,00

RS 0,00]

RS 36.792,67

R$ 2.633,60

0,009%

312 SINAPI 0472023

1011631

ALVERARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7R50X50CM
£ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

17,00

17,00 RS 226,26 1,0000 R$ 3.846,42 s - 0,00%

» R$0,00

0,00%

R50,00f 0,00%

17,00

RS 3.845,42

100,00%

343 SINAP 042023

103329

ALVENARIA DE VEDAGAC DE BLOCOS CERAMICOS
FURADCGS NA HORIZONTAL DE 9X59X1% CM
(ESPESSURA 9 Chd) E ARGANIASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL.

AF $2{2021

2

729,34

729,34 RS 92,74/ 1,0000 R$ 67.638,99 445,32 41.298,97 51,06%

119,05 R$11,040,70

16,32%

564,37

RS 52.339,67| 77.38%

164,97

RS 15.299,32)

22,62%|

314 SEINFRA

¢ 0074

Ekmzvr_b LE TUOLO CERAMICG FLIRADO
{9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm

w2

133,00

133,00 R$ 129,40 1,0000 RS 12.210,20 133,00 17.210,20 | 100,00%

. RS 0,00

0,00%

133,00

RS 17.210,20{ 100,00%

R&0,00

2,00%

318 SINAPI 04/2025

103339

COMCRETO APARENTE DE 14X19X39 TM
{ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREBARD MANUAL.

EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA} OU PISO DE
(CONCRETO COM CONCRETO MOLDADD IN LOCO,

ALVENARIA GE VEDACAQ DE BLOCOS VAZADOS DE|

M2

128,66

128,66 R$ 116,69 1,0000 R$ 15.013,33 - . 0,00%

RS 20.649,22

» R$ 0,00

RS 5,844,61

0,00%

R$0,00] ©00%

128,66

R$ 15,013,323

414 | SINAPI 0472025 94990 | oo Em OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, b3 67,50 67,50 R$ 877,57, 1,0000 RS 59.235,97| 23,53 20.649,22 34,86% 6,66 RSS5.844,61] 9,87% 30,19 RS 26.493,83] 44,73% 37,3 R$ 32.742,04]  55,27%)
NAO ARMADD. AF_08/2022
Ban®
Yohris? s
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OBJETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024| VALOR LICITADO R$
soers 3 FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO R$
g%ﬂo CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DESAO | DATA DE iNicio 11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE R$
i LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N¢ 001/2024| SERVICO EXTRA [ ~ 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO R$ - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMING PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE J0AO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUIO, INACIO GOMES DA e
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARAUIO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
PROCESSO N¢ Processo Licitatério N° 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024{ g - R§ MENSAL 29048773
2 SINAPI 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO) s e .,hwm ¥
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N# 012/2023-SME BD| = 22,35% 2 :

BOLETIM DE MEDICAO

Y E REVESTIMENTO

[COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
\VIARID). AF 06/2016

[COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
CONTRAPISQ EM ARGARMASSA TRACO 104 (CIM £
ARELX), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM

RS 15.284,54

5,60%

. ol MEDICAO NO PERIODO SALDO A MEDIR
copica DESCRICAO DO SERVICO PRECOS R
Ne CTR : IR sup TOTAL A FATOR K ) arpE VALOR % Qroe VALOR % Qroe VALOR % aroe VALOR *
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO) EM TRECHQ
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
a2 | swamosacas | sazzs  [FABCADO, OmENsBES 100k13138K30 c M 13256 13256 RS7675] 10000 RS 10.173,98 A i 0,00% ‘ RS 0,00] 0,00% § R$0,00] 0.00% 132,56 R$ 10.473,98| 100,00%

R$ 54.620,93 RS 69.905,47 RS 203.161,77

431 COMPOSIGAQ 014

POLIMENTO EM PISO GRANILITE

M2

2.142,55

2.142,55

R$ 70,19 1,0000 R$ 150.385,58

RS 17.317,42

3,59%
0,00%

421 SINAPI 04/2023 94779 AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA M2 683,85 683,85 RS 49,08 1,0000 R$ 33.563,35 309,34 15.182,40 45,24% . R$0,00] 0,00% 309,34 R$ 15.182,40{ 45,24% 374,51 R$ 18,380,95]  54,76%
EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO). AF_11/2014
PISQ CIMENTADO, TRAGO 1:3 {CIMENTO E AREIA),

422 SNIAPI 04/2023 98679  |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO | M2 689,92 689,92 RS 42,56 1,0000 R$ 29.362,99 2,40 102,14 0,35% - R$0,00] 0,00% 2,40 RS 102,24] 0,35% 687,52 R$ 29.260,85|  99.65%
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO EN GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

423 COMPOSIGAO 002 ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE L 299,41 299,41 RS 182,52 1,0000 R$ 54.648,31 = b 0,00% 296,26 R$ 54.620,93] 99,95% 299,26 RS 54,620,93] 99,95% 0,15 R$ 27,38 0,05%|

424 ORSE 0472023 02228 (4] 17749 777,49 R§ 16,30/ 1,0000 R$ 12.673,08 . . 0,00% s R$0,00] 0,00% 3 RS 0,00} 0.00% 777,49 RS 12.673,08] 100,00%
| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIRENSOES

425 | SINAPI04/2023 87256 | v60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 846,03 846,03 R$ 118,59 1,0000 R$ 100.330,69 » - 0,00% - R$0,00] 0,00% - RS$0,00| 0.00% 846,03 R$ 100.330,69]  100,00%|
ENTRE § M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM

426 | SINAPI04/2023 83650 | PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES ™M 37,20 37,20 RS 19,55 1,0000 R$ 727,26 - - 0,00% - R$0,00f 0,00% » R$0,00f 0,00% 37.20 R$ 727,26] 100,00%
60X6OCH. AF_02/2023

ORSE INSUMO LAIOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO,
427 042023 01294 QUADRADA 39CM, FCK=35MPA, E=3CM, UN/M2 M2 654,57 654,57 RS 63,80 1,0000 R$ 81.761,56 e 0,00% 4 R$0,00] 0,00% - RS 0,00f 0.00% 654,57 R$ 41.761,56] 100,00%

RS 18.098,45  3,76% RS$35.41591  7,35% RS 486,516,408  92,64%
R$ 18.098,49] 12,03% 257,85 R$ 18.098,49 12,03% 1.884,70 R$ 132.28%,09]  87.97%

432 | composicho 017

RESINA PARA PISO DE GRANILITE

M2

6.375,29

6,375,29

RS 42,18 1,0000 R$ 268.909,73

393,36

16.591,92

6,17%|

R$0,00f 0,00% 393,36 R$16.591,92f 6,17% 5.961,93 R$252317,81] 93.83%

433 SINAPI 0472023 102491

PINTURA DE PISO COM TiNTA ACRILICA,
APLICACAD MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDQ PREPARADOR. AF 0572021

M2

178798

1.787,98

R$ 23,03 1,0000 R$ 41.177,17)

1874

431,58

1,05%

R$0,00f 0,00% 18,74 R$ 431,58 1,05% 1.769,24 RS 40.745,59]  98,95%

434 SINAPI 0D4/2023 102504

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM,
APLICACAD MANUAL. AF 0372021

253,51

253,51

RS 10,69 1,0000 R$ 2,710,02

R$ 0,001 0,00% % R$0,00] 0,00% 253,51 R$ 2.710,02| 100,00%|

435 SINAPI 04/2023 102500

PINTURR, DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF 05/2021

198,04

198,04

RS 4,82, 1,0000 R$ 954,55

0,00%

R$0,00] 0,00% % RS0,00] 0,00% 198,04 R$ 954,55  100,00%

436 SINAPI 04/2023 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOX), >v:nbg0
MANUAL, 2 DEMAQGS, INCLUSO PRIMER EPOXI
AF 032021

M2

200,02

200,02

RS 73,48 1,0000 RS 14.697,46

293,92

2,00%

R$0,00f 0,00% 4,00 R$ 293,92 2,00% 196,02 R$ 14.403,54|  98,00%|

437 SINAPI 04/2023 102506

PINTURA DE DEMARCAGAQ DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,

259,89

259,89

R$ 11,92 1,0000 RS 3.097,88

RS 0,00 0,00% - R$0,00] ©0,00% 259,89 R$ 3,007,88} 100,00%

R$B.063,39 4,56% RS 168.845,02

SEINFRA

R$ 72.610,40

WANDELJMIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
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OBIETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024| VALOR LICITADO RS 6.422.691,34 |
FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO RS 6.101,143,44 \
CONTRATACAD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE A0 | DATA DE INICIO 11/01/2024] SERVICOS EXCEDENTE R$ - 0,00% . %
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO Nt 001/2024| SERVICO EXTRA RS - 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO R$ - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMINO PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPALS PADRE JORQ BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUIO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES | 15/04/2024] SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARAULIO, PROE. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
s Procassalichatoo W €32/2003 Nomnct sseapcos SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAO DESONERADO) 120/2004] A MK i A0AM073 | 400
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N# 012/2023-SME BDI=  22,35% G
ITENS S Wachoboneis . F o - R cGRnéé»u cmmed  MEDICAO ANTERIOR | MEDICRONOPERIODO MEDICAO ACUMULADA SALDO A MEDIR
ne [ ar ; 4 TR 4D sup TOTAL | UNITARIO | PATORK | | ame VALOR % QtpE VALOR % QvDE VALOR % QTDE LOR %

GRADE EM FERRO, C/ QUADRQ ERA BARRA CHATA
2% 378", BARRAS REDONDAS 3/4" MAS VERTICAIS,|
BARRAS THATAS 27 X 1/4" NAS HORIZONTALS,

F 5 < % < §

512 ORSE D4/2023 08506 | apa EM AGO ESPR3MM NA HORZONTAL £ M2 11,58 11,55 RS 871,84 1,0000 RS 10.069,7% 0,00% R$ 0,001 0,00% R$0,00] 0,00% 11,55 R$ 10.069,75| 100,00%
TUBD QUADRADO 50 X SOMB, INCLUSIVE PORTA,
FERROLHO E DOBRADICAS - REY. DY

GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA

374" x 1/8") INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADICA Az 32,76 276 R$ 537,21 1,0000 R$ 17.598,99 3,78 2.030,65 11,54% # R$0,00] 0,00% 378 RS 2.030,65{ 11,54% 28,98 R§ 15,568,341  88,46%

513 ORSE 04/2023 12105

GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2°X1/8"
VERTICALS ESPAG.10CM, MONTANTE EM PERFIL
SEGAO CUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAG.3 M,
514 | ORSE04/2023 07763 | BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"X1/:
NCLPORTAD, MURETA H=30CM EM ALY BLOCO
£=19CH), CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE
PINTURA

515 SEINFRA €1970 | PORTADE FERRO EM CHAPA 2 6,30 5,30 R$ 290,96 1,0000 RS 1.833,04 r - 0,00% " R$ 0,001 0,00% - R$0,00] 0,00% 6,30 RS 1.833,04] 100,00%

M2 13,38 13,38 R$ 642,21 1,0000 R$ 8.592,76 . - 0,00% " R$ 0,00 0,00% % R$ 0,00} 0,00% 13,38 R$ 8.592,76| 100,00%

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURR,

516 | SINAPIDA/2023 94559 | ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, b2 49,60 49,60 R§ 772,53 1,0000 RS 38.317,44] . - 0,00% . RSO,0C) 0,008 - R$0,00f 0,00% 49,60 R$ 38.217,48| 100,00%
ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO.
FORMECIMENTO E INSTALACRQ. AF_12/2019

54.7 ORSE D4/2023 01859 |REVISAO DE ESQUADRIAS DE FERRO M2 130,20 130,20 R$ 174,89 1,0000 R$ 22.770,67 5,24 916,42 4,02% - R$ 0,00 0,00% 524 R$916,42| 4,02% 124,96 RS 21.854,25| 95,98%

PORTA DIE ABRIR EM ALUMINIO TIPG VENEZIANA,
521 ORSE 04/2023 12334 |ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 2 50,40 50,40 RS 541,55 1,0000 RS 27.204,12 4,44 2.404,48 8,81% - R$0,001 0,00% 4,44 RS 2.404,48] 8,81% 45,96 R$ 24.889,64] 91,19%
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

IANELA DF ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDRDS, COM VIDROS, BATENTE,

522 SINAPI D4/2023 94570 | ACABAMENT COM ACETATO OU BRILMANTE £ b2 180,00 180,00 RS 357,66 1,0000 R$ 64.378,80 18,00 6.437,88 10,00% 13,00 R$4,649,58] 7,22% 31,00 RS 1108746 17,22% 149,00 RS 53,291,34]  82,78%
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019

523 SEINFRA €1516  |JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA M2 37.20 37,20 R$ 618,99 1,0000 R$ 23.026,42) - - 0,00% - R$0,00] 0,00% - R$0,00] ©0,00% 37,20 R$ 23.026,42| 100,00%
ORSE 04/2023 REVISAQ GE ESQUADRIAS DE ALUMINIO 139,50 RS 127,56 1,0000 RS 17.794,62 0,008 RS 0,001 0,00% R$0,00] 0,00% 139,50 R$ 17.794,62| 100,00%
5¢ i 21,5 R$11.903,09  3,94% #53.837,32 R$15.740,41 ' 5,21% RS 286.172,17

PORTA DE PAADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE GU WEDIA), 50X2 100N, ESPESSURA DE

san | samoanoas | somo [Uor O e aviroe | Y 500 4500| Rs3ssaEs|  2,0000 R$ 16.015,05 2,00 | 4% . R$0,00| 0,00% 200 RS 711,78] 4,44% 43,00 R$15.303,27)  95,56%
|insraLacio. aF 12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

sa2 | sinamiosszoas | sosar  UEYEOUMEDIAL 70X210CM, ESPESSURA DE w 88,00 8s00| Rs36262] 12,0000 R$31.910,56 . : 0,00% i Rs0,00] 0,00% . R$0,00| 0,00% 88,00 RS 31.910,56| 100,009

3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE DU MEDIA), B0X210CH, ESPESSURA DE
533 | SINAPI04/2023 90822 {3 o MCLUSO DOBRADIGAS - FORNECMENTOE | ™ 88,00 8300 R$383,04 1,0000 R$ 33.707,52 8,00 3.064,32 9,09% . R$0,00{ 0,00% 8,00 RS 3.064,32) 9,09% 80,00 R$ 30.643,20] 90,91%
INSTALACAD. AF 12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210CH, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO €
INSTALACAD. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
QCA {LEVE DU MEDIA), PADRAO POPULAR,
60X210CH, ESPESSURA OE 3,5CM), ITENS

535 | SINAPID4f2023 91312 |INCLUSOS: DDBRADICAS, MONTAGEM E uN 35,00 35,00 RS 929,68 1,0000 R$ 32.538,80 1,00 929,68 2,86%) - R$0,00{ 0,00% 1,00 R$929,68] 2,86% 34,00 RS 31.609,12]  97,14%
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGHO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019 ’

534 | SINAPI04/2023 90823 U 52,00 52,00 R$ 448,43 1,0000 R$ 23.318,36 8,00 3587,44 | 15,38% = R$ 0,00 0,00% 8,00 R$ 3.587,44] 1538% 44,00 R$19.730,92| 84,62%

TARCISIOMCRUZ MUNIZ
Secretério de Infraestrutura
Matricula: 478163

g! 1 ,@H@N%wu.g Prefeitura de S3o Lourengo da Mata ,

WANDELIA ‘OMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenhelra
CREA-PE n? 181861079-5




DESCRIGAO DO SERVICO

BOLETIM DE MEDICAO

PRECOS

MEDICAO NO PERIODO

OBIETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024] VALOR LICITADO RS 642269134
on 'y ; FATOR K 0,0499 | VALOR CONTRATADO RS 6.101,143,34
w i\ E% < A0 DE oF ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO | DATA DE INICIO 11/01/2024| SERVIGOS EXCEDENTE RS | o,00%
ay G DAMATA LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO Na 001/2024] SERVICO EXTRA 3 0,00%
PRAZO EXECUCAQ 360] SERVICOS SUPRIMIDO RS ~ | o00%
CONTRATADA M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO TERMINO PREVISTO 05/01/2025] VALOR TOTAL ®s 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUSO, INACIO GOMES DA |
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES | 15/04/2024| SALDO CONVRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARALLO, PROF, ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
PROCESSO N¢ Processo Licitatdrio N’ 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024) Bt - R§ MENSAL R 290,487,
| /2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO) 4 i A3 1
MODALIDADE CONCORRENCIA POBLICA N3 012/2023-SME BOIe 22,35% = ] — e

SALDO A MEDIR

FATOR K

VALOR %

VALOR ¥

SINAPI 0472028 91313

KIT DE PORYA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM!-
QCA [LEVE QU MEDIA), PADRAC POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS; DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAC DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAQ DO FURQ - FORNECIMENTO £
INSTALACAO. AF 12/2019

44,00

R$ 918,42

1,0000

R$40.410,48

0,00%)

R$0,00f 0,00%

R$0,00] 0,00% R$40.410,48] 100,00%|

SINAPI 04/2023 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
QCA {LEVE OU MEDIA), PADRAC POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS.
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA. COM
EXECUGHO DO FURO - FORNECIMENTQ £
INSTALACAO. AF_12/2019

60,00

R$ 959,33

RS 57.559,80/

0,00%|

4,00 R$3.837,32] 667%

4,00

R$ 3.837,32| 6,67% R$53.722,48 93,33%

SINAPI D4/2023 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA [LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CP4, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAQ DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGRO. AF 12/2019

R$ 1.026,43

1,0000

RS 61.589,40

3,00

3.079,47

5,00%

0,00%

RS 3.079,47] 5,00% 57,00 R$ 58,509,931  95,00%

SINAPI D4/2023

ACESSORIOS

ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO £
INSTALACKO. AF 12/2019
ECHADURA, FERROLHO, CADEADO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

584,00

R$ 8,84

RS 5.162,56)

830,40

RS 5.313,45

10,27%|

R$0,00f 0,00%

R$ 0,00

R$530,40] 10,27% 524,00 R$ 4.632,06)  89,73%

RS 5.313,45  2551% R$15.515,90

541 SINAPI 04/2023 91304 POPULAR, INCLUSO EXECUCAQ DE FURD - un 94,00 94,00 R$ 127,12 1,0000 R$ 11.949,28| 37,00 4,703,44 39,36% R$ 0,00} 0,00% 37,00 R$4.703,44] 39,36% 57,00 R$ 7.245,84|  60,64%
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHERO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAQ
542 SINAPI 04/2023 91305 POPULAR, INCLUSO EXECUGAO D FURO - UN 53,00 53,00 RS 128,19 1,0000 RS 6.794,07| 3,00 384,57 5,66% R$0,00f 0,00% 3,00 RS 384,57| 5,66% 50,00 RS 6.409,50]  94,34%
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_12/2019
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO)
. EM ACD GALVANIZADO / 2INCADQ, DE
SINAPIINSUMO SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3° A 4%, o
543 o4/202 03107 |\ APA COM ESPESSURA MINIMA DE 0.90 MM € uN 25.00 25,00 R$ 10,31 1,0000 R$ 257,75 0,00% R$0,00f 0,00% R$0,00] 0,00% 25,00 R$ 257,75 100,00%
LARGURA MINIMA DE 3,20 TN [FECHO SIMPLES /
LEVE] [INCLUI PARAFUSOS)
ORSE INSUMD g
544 04/2023 00425 | CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR uN 50,00 50,00 R$ 29,52 1,0000 R$ 1.476,00 0,00% R$0,00f 0,00% R$0,00| 0,00% 50,00 R$ 1.476,00| 100,00%

ORSE 04/2023

ORSE 042023

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FERROLHO

VIDRO LSO INCOLOR 4MM - REV 01_10/2021

RS 14,09]

R$ 209,21

R$ 126,81
RS 9.414,03

ORSE 04/2023

SINAPI 04/2023 87878

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO AMM

(CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARQ MANUAL. AF 10/2022

4.253,90

4.253,90

RS 174,33]

R$ 5,35

R$ 22.758,36|

1.927,37

1031143

195,29 R$1.044,80| 4,59%

212266

R$ 153.094.21

RS 11.356,23 213124 R$ 11.402,13

SINAPI 04/2023 87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIVENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARQ MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MiM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

3.401,00

3,401,00

R$ 51,39

1,0000

RS 174.777,39)

1.230,47

63.233,85

171,83 R$8.830,35] 5,05%

1.402,30

R$ 72.064,20] 41,23% 1.998,70 R$102.713,19]  58,77%

\

WANDE!
Engenheffe Civil
CREA-PE n? 181861079-5

IA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA

TARCISIO CRUZ MUNIZ

Secretdrio de Infraestrutura
Matricula; 478163

Prefeitura de S3o Lourengo da Mata




BOLETIM DE MEDICAO

OBJETO DATA DA EMISSAQ 17/05/2024] VALOR LICITADO RS 6.422.691,34
FATOR K 0,5499 | VALOR CONTRATADO RS 6.101.143,34
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SKQ | DATA DE INicio 11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE R$ -
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO K# 001/2024] SERVICO EXTRA RS - | o00%
PRAZO EXECUGAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO RS - | o00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS 108 EMPREENDIMENTO! TERMINO PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,34 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPALS PADRE JOAQ BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORRELA DE ARALIO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLDNIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES. 15/04/2024] SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARALLIO, PROF, ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA

PROCESSO N¢ Processo Licitatdrio N* 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024 B - RS MENSAL 290.487,7:
aa/ SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO) ..a 4 . 7B | S

MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Ne 012/2023-SME BDI=  22,35% 40,542,5

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
542 € LOMR, ESPESSURA DE 20Mbd, COM
EXECUCKD DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO EM P

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADIA EXTRA

RS 852,80

0,43%

RS 61.900,67

RS 62.753,47

DESCRIGAO DOSERVICO PRECOS |  Meenon
an sup | TotAL FATORK aiDE % arde VALOR % avbE VALGR % aroe VAR | %
EMBOGD, PARA RECEBIMENTO) DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARD MANUAL,
sis | swaroaponn | avssy  [MICARO MANUALMENTEGN PACSS IERS | ), 1.253,00 125300 R$49,90)| 12,0000 Rs62524700  aand0 237536 | syex] 2348 R$ 1,170,685 1,87% 471,86 Ré 2354581 37.66% | 78114 RS 38078,89| 62,34%

RS 135:412,94

ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAC

RS 135.732,37

18,69%

RS 155.051,26

21,35%

621 SINAPI 0472023 104611 DE DIMENSOES G0X60 CM APLICADAS NA ALTURA M2 1.253,00 1,253,00 RS 110,61, 1,0000 R$ 138,594,33 R ALY 852,30 0,62%, 559,63 RS 61.900,67] 44,66% 567,34 RS 62,753,47] 45,28% 685,66 R$ 75.840,86] 54,72%
INTEIRA WS PAREDES. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X

6.2.2 COMPOSIGAD 016 10004, TIPO A COR BRANCA, APLICADD COM saz 659,54 659,64 RS 90,31 1,0000 RS $9.572,08 = - 0,00%| - R$ 0,00 0,00% - RS 0,00f 0.00% 659,64 R$ 59.572,08] 100,00%

RS S7LA8 71

PINTURA EM TETO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEK, APLICAGAO

RS 33.810,34

67,78%

RS 23.810,34

631 | SINAPIDafa023 88435 |EM PAREDE, UMA DEMAO, LIVAMENTO MANUAL. a2 2034418 20.3484,18 R$ 11,57 1,0000 RS 235,382,16 444,08 5.138,00 2,18%) 54,81 RS 634,151 0,27% 498,89 RS 5772,15] 2.45% | 19.845,29 RS 220,610,08] 97,58%
B AF 08/2023
. ¢ |TEXTURA ACRILICA, APLICACRO MANUAL EM i ) i i

3.2 | SINAPI 0472033 95308 |, REDE, UM DEMAO AF 0412023 b2 541,59 541,59 i R$ 14,96/ 1,6000 RS 8.102,18 . 0,008 . R$0,00f 0,00% 3 R50,00f 0,00% 541,59 R$ 8.102,18] 100,00%
FUNDAR SELADOR ACRILICO, APLICAGRQ RANUAL i & o

633 SINAPL 0412025 88485 M PAREDE, UMA DEMAO. AF_0472024 L 4.853,32 4,853,532 R$ 4,60 1,0000 R$ 22,325,27 158.07 211,12 A,085%| - RS 0,00 0,00% 198,07 R&911,32] 4,08% 4.655,25 R$ 21.414,15)  95,92%
PINTURZ LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAAD

634 SINAPI 0472028 104642 | MANUAL EMI PAREDES, DUAS DEMAOS. L2F] 37.180,13 37.180,13 R$ 11,57 1,06000 R$430.174,10] 10.798,74 124.941,42 29,04%) 161493 RS 18.684,74] 4.34% | 12.413,67 RS 143.626,16] 33,39% | 24.76646 RS 286.547,94|  65,61%
AF 0412023

635 SEINFRA C0588  |CAIAGRO COM DUAS DEMADS COM SUPERCAL ra2 523027 523027 RS 5,79 1,0000 R$ 30.283,26 818,97 4.741,83 15,665 - R$ 0,00} 0,00% 818,97 R$4.741,83] 15,66% 4.411,30 R$ 25.541,43]  84,34%

RS 16.073,83

MANURL EM TETO, DUAS DEMADS, AF_04/2023

. 1
100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS w2

s
SINAM oArp £} OBRA. AF 0172020

606,36

606,36

R$ 10,06

1,0000

RS 6.099,98,

RS 24.090,18

17,85%

0,008

RS 1.574,66
= R$ 0,00

0,00%

RS 25.664,84

RS 0,00

19,01%

0,00%

B4.1 SINAPI 04/2023 £3494 EM TETO, LIMA DEMAQ, UXAMENTO MNUAL M2 52010 520,10 RS 21,64 1,0000 RS 11,254,596 - 0,00%| - R$0,00f 0,00% R$0,00] 0,00% 520,10 R$ 11.254,96{ 100,00%
AF 04/2023

X FUNDO SELADIOR ACRILICO, APLICAGEQ MANUAL ¥ ;

saz | swamosrzaas | esams [N owtone a2 856,98 858,98 R$S61) 10000 RS 4.818,87 ¢ o,00% R$ 0,00 0,00% : R$0,00| 0.,00% 858,98 RS418,87] 100,00%

san | sarioascas | sneeig |PNTURRUATEXACRLICASTANDAND, APUCACAD | 406,43 240843 | RS 14,05| 10000 R$33.810,34| 240643 33.810,34 | 100,00% Rso00| 000% | 240643 RS 32.810,34 100,00% : R$0,00(  0,00%

806,36

R$109.376,14
R% 6,099,98

PINTURR DE PROTEGAQ SOBRE SUPERFICIES

ORSE 042023 02304 METALICAS COM APLICAGAQ DE 03 DEMAO DE a2

960,00

960,00

R$ 8,84

1,0000

R$ 8,486,40

39,53

349,45

4,32%

% R$ 0,00

0,00%

RS 349,45

412%

920,47

R$ 8.136,95| 95,88%

TINTA ANTHCORROSIVA ZARCAD - R2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
{ESMALTE SINTETICO ACETINADO] APLICADA A
ROLO GU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
[EXCETQ PERFIL) EXECUTADO EM QBRA (02
DEMAOS). AF_D1/2020

a2

SINAPI 04/2023

100758

PINTURA £EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
LIXAMEMNTD DE MADEIRA PARA APLICAGAD DE

2212,10

2212,10

R$ 54,43

1,0000

R$ 120.404,60

436,12

23.740,73

RS 15.456,64

15,72%)

39,14%

28,93 RS 1.574,66

RS 1.689,72

1,31%

465,10

RS 25.315,39)

RS 17.146,36

21,03%

43 42%

1.747,00

R$95089,21}) 7897%

RS 22.341,34 55,58%

661 | SINAPID4/2023 102193 | 0 OUPITURA. AF 01 201 w2 540,85 540,85 R$ 2,03 1,0000 RS 1.097,92 57,25 116211 10,58% " R$ 0,001 0,00% 57,25 RS 116,21] 10,58% 483,60 R$981,71] 8942%
APLICAGAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA,
662 SINAPI 04/2023 102200 | PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO M2 540,85 540,85 RS 19,13 1,0000 RS 10.346,46 57,25 1.09%,19 10,59% = RS 0,00} 0,00% 57,25 RS 1.095,19| 10,59% 483,60 R$9.251,27| 89,41%
[PIGMENTADA), AF 01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO [PIGMENTADA}
663 SINAPI 0472023 102219 |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 Mz 1.504,47 1.504,47 RS 18,64 1,0000 RS 28.043,32 764,23 14.245,24 50,80% 90,65 R51.689,72| 6,03% 854,28 RS 15.934,96] 56,82% 649,59 RS 12.108,: 43,18%
DEMAOS. AF_01/2021
WANDELI TOMAZ F. DA SILVA SANTANA TARCISIO€RUZ MUNIZ
Engenhelg'Civil Secretério de Infraestrutura

CREA-PE n? 181861079-5

Matricula: 478163

Prefeitura de Sdo Lourengo da Mata



OBJETO DATA DA EMISSAQ 17/05/2024] VALOR LICITADO RS 6.422.691,34
FATOR K 0,5439 | VALOR CONTRATADO RS 6.101,143,44
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SRO | DATA DE INICIO 11/01/2024] SERVICOS EXCEDENTE RS .
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N¢ 001/2024] SERVICO EXTRA R$ - 0,00%
PRAZO EXECUCAQ 360| SERVICOS SUPRIMIDO RS - 0,00%
CONTRATADA IV DE MORAIS EMPREENDIMENTOS [EmpreENDIMENTO: TERMINO PREVISTO 05/0172025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,34 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPALS PADRE JOAD BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAULIO, INACIO GOMES DA |
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4,760.600,89 | 78,03%
DE ARAUIO, PROF. ALFREDD DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
ESSO Ne Processo Licitatério N° 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024| B - R$ MENSAL 90,487,
e ik SINAPI 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAO DESONERADOQ) s s 2 A & i hni i
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Ne 012/2023-SME BOI=  22,35% : . - - -

BOLETIM DE MEDICA

/ TRARY 4 4 RS 9.414,69 RS 42.450,75  19,50%
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
BIAPOIADA, EM WADEIRA NAD APARELHADA,
SINAPI D4/2023 PARA VAOS MAIORES OL IGUAIS 23,0 M E RS 589,40 RS 1.768,20 1.178,80 66,67% RS 1.176,80
MENORES QUE 6, M, INCLUSQ IGAMENTO.
af 0772019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMIICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPURTE VERTICAL. AF_07/2019

7.2 | SINAPID4/2023 92541 M2 1.225,60 1,225,60 R$ 109,69 1,0000 R$ 134.436,06 290,43 31.857,26 23,70% 85,83 RS 9.414,69] 7,00% 376,26 R341.271,95| 30,70% 849,34 R$93.164,11]  69,30%

RIPA NAQ APARELHADA, 1.5 X 5* CM, EM
713 COMPOSICAO 001 MACARANDUBA, ANGELIM DU EQUIVALENTE DA M 788,30 788,30 R$ 17,14/ 1,0000 RS 13.511,46 . . 0,00% - R$0,00f 0,00% . R$0,00f ©,00% 788,30 R$ 13.511,46] 100,00%
REGIAO - BRUTA

VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM
744 COMPOSICAO 008 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 434,40 434,40 RS 42,60 1,0000 RS 18.505,44 - - 0,00% - RS 0,001 ©,00% E R$0,00] 0,00% 434,40 R$ 18,505,44] 100,00%

ESTRUTURA TREUGADA DE COBERTURA, TIPO FINK,
COM UGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS -
745 1 SINAPID4/2023 100775 | METALICOS, CHAPAS METALICAS, MBQ DE OBRAE | KG 2.500,00 2.500,00 RS 19,80 1,0000 RS 49,500,00 * - 0,00%) » R$ 0,00} ©,00% - R$0,00{ 0,00% 2.500,00 RS 49.500,00] 100,00%
TRANSPORTE COM GUINDASTE » FORNECIRENTO
EINSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

RS 224.534,92 RS 1211927 1, RS 236.654,19 R$ 37271895

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
b o SINARID4/2023 94201 |CANAL, TIPO COLONIAL COM ATE 2 AGUAS, M2 2.752,97 2.752,97 RS 59,75 1,0000 RS 164.489,95 179,95 10.752,01 6,54% 98,85 R$5,906,29] 3,59% 278,80 RS 16.658,30) 10,13% 247417 R$ 147.831,65|  89,87%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRACD 1:2:9 [CIMENTD, CALE

722 SINAPI D4/2023 94221 AREIA} PARA TELHADDS COM ATE 2 AGUAS, ™ 600,00 600,00 RS 31,27 1,0000 RS 18.762,00 85,10 2.661,07 14,18% 29,95 R$ 936,54] 4,99% 115,05 R$3,597,61| 19,17% 484,95 R$ 15.164,39)  80,83%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
733 SEIMFRA C0387 | BEIRA E BICA ER) TELMA COLONIAL M 850,00 850,00 RS 15,28 1,0000 RS 12.988,00 - - 0,00% . R$ 0,00 0,00% - R$0,00f 0,00% 850,00 R$ 12,988,00f 100,00%

TELHAMENTO COM YELHA GNDULADA DE
FIBROCIMENTO E = § MM, COM RECOBRIMENTC
7.24 | SIMAPID4/2023 94210 [LATERAL DE 1 574 DE ONM, PARA TELHADO COM | M2 1.358,14 1.358,14 RS 78,51 1,0000 R$ 106.627,57] 1.358,14 106.627,57 { 100,00% - R$0,00] 0,00% 1.358,14 RS 106.627,57| 100,00% ¥ R$0,00 0.00%|
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
725 | SNaPI0a/2023 | 94223 |ONDULADAE =6 MM, INCLUSO ACESSORS DE | M 168,00 168,00 | R$12545( 12,0000 R$ 2107560 105,81 1327386 | 62,98%) . R$0,00] 0,00% 105,81 R$13.273,88| 62,.98% 62,19 R$ 7.801,74|  37.,02%
F 07/2018
TELHAMENTO COM TELHA c..m\ ACOJALUMINIG £ =
726 | SINAPID4/2023 94213 10,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTD. | - 142 343,37 343,37 RS 90,55 1,0000 R$ 31.092,15 160,92 14.571,30 | 46,86% ¥ R$ 0,00 0,00% 160,92 R$ 14.571,30] 46,86% 18245 R$ 16.520,85]  53,14%
AF_07/2018
727 SEINFRA 0993 | CUMEEIRA DE ALUPINIO E=0.8MM M 133,72 133,72 RS 65,43 1,000 R$ 8.749,29 - - 0,00% - R$0,00] 0,00% B R$0,00] 0,00% 133,72 R58.749,29] 100,00%
RETIRADA E RECOLOCAGAD DE TELHA CERAMICA
728 | SiNAPID4/2023 100330 | CAPA-CANAL, COMI ATE DUAS AGUAS, INCLUSC M2 11.256,00 11.256,00 RS 21,30] 1,0000 R$ 239.752,80] 3.598,55 76.649,11 31,97% 247,72 R$5.276,44] 2,20% 1.846,27 R$ 81.925,55{ 34,17% 7.409,73 R$ 157.827,25]  65,83%
ICAMENTO. AF_07/2018

RETELHAMENTG COM TELHA DE FIBROCIMENTO
729 | ORSE04/2023 10002 {ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSQ, M2 445,48 445,48 R$ 13,10 1,0000 R$5.835,78] " a 0,00%/ ¥ R$0,00 0,00% 2 R$ 0,00 0,00% 445,48 R$5.835,78| 100,00%
EXCLUSIVE TELHA - REV 01

IMPERMEABILIZACAD RS 16.550,68 16,34% R$0,00 0,00% RS 16.550,68 16,34% RS 84.730,86

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
731 SINAPLD4/2023 98546 ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAD M2 107,21 107,21
DE PRIMER ASFALTICD, E=3MM. AF_DG/2018

R$ 138,36 1,0000 RS 14.887,18 107,21 14.887,18 | 100,00% s R$0,00] 0,00% 107.21 RS 14.887,18) 100,00% :d R$ 0,00 0.00%

TARCISIQ, CRUZ MUNIZ

Secretério de Infraestrutura
Matricula: 478163

Prefeitura de S3o Lourengo da Mata

T0EANIDE| A TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenhdfra C
TFER-PE n® 181861079-5




) € 3.

OBIETO DATA DA EMISSAQ 17/05/2024] VALOR LICITADO RS
5 coviine Han FATOR K 0,5499 | VALOR CONTRATADO RS *
w | % m»o% CONTRATACAD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SR | DATA DE INICIO 11/01/2024 SERVICOS EXCEDENTE RS 0,00% . -
ru e 2 et it LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N© 001/2024| SERVICO EXTRA M , o
PRAZO EXECUGAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO RS - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMINO PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPRIS PADRE JOAD BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORRELA DE ARMUJO, INACIO GOMES DA e 5
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES i 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARG, PROE, ALFREDD DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA 4
PROCESSO N& Processa Licitatério N° 022/2023 TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024| pw - 190,487, ‘
4 | SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAO DESONERADO) esbbesdenidaiing , i 20428 | a8

MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 012/2023-SME

BOLET)

AO
v o0 | DESCRIGAG DOSERVICO uN GUANTIDADES , " T : i “ . ®.
e o , ; , o o1 SUP | TOTAL | UMITARG | FATORK | R Vaion | % | ame VALOR % | awof | vAloR % | ame waon | %
IMPERMEA 'ACAO DE SUPERFICIE COM

732 | SINARI04/2023 98555 | ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, | M2 665,90 663,90 R$ 31,83 1,0000 RS 21.131,93 . 7 0,00%] 8 R5 0,00 0,00% i Rso00] 0.00m 56390 R$21.130,93] 100,000
3 DEMAQS. AF 06/2018

IMPERMEABILIZAGAO Cf MANTA ASFALTICA
ALUMINIZAGA 3MM, ESTRUTURADA COM NAG-
TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAD DE 1

7343 ORSE 04/2023 10029 M2 392,32 392,32 RS 168,35 15000 RS 65.262,43 10,00 1,663,350 2,55% - RS 0,00] 0,00% 10,00 RS 1.663,50] 2,55% 382,32 R$ 63.598,93]  97,45%|

RS 29.071,28 RS 515,52 RS 30.436,80

RS 72.260,98

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
741 | SINARI 0472023 94228 |NUMEROD 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 €M, M 320 25,20 R$ 94,96/ 10000 R$ 2.392,99 . b 0,00% A R$ 0,00 0,00% - R$0,00] 0,000 2520 R$2.392,99] 100,00%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
742 | SINAPID4/2023 94229 |NOMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 134,35 134,35 |  R$18321) 10000 RS 24.614,26] - - 0,00% . R$0,00] 0,00% - R$0,00] 0,008 134,35 RS 24.514,26] 100,00%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2015

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO,
743 COMPOSIGAO 007 | DESENVOLVIMENTO BOCR - FORNECIMENTO E M 236,20 236,70 R$ 152,32 1,0000 RS 36.054,14 157,49 23.988,87 | 66,54% ~ RS 0,00 0,00% 157,49 R$ 23.988,87] 66,54% 7921 R$ 12.065,27]  33,46%
INSTALACAG

TUBO PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 hakd,

744 | SINAPI04/2023 89578 |FORNECIDO € INSTALADD EM CONDUTORES M 135,00 135,00 RS A4LAL 1,0000 RS 5.590,38 96,60 4,000,20 71,56% - R§0,00] 0,00% 96,60 R34.000,20] 71,56% 38,40 R$1990,15| 28,44%
ERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO £
245 | SINAPID4/2023 89584 | e TALADO EM CONDUTGRES VERMCA'S DE ] 90,00 90,00 RS 53,13 1,0000 RS 4.281,70 5,00 265,65 5,56% . R$0,00f 0,00% 500 RS 265,65| 5,56% 85,00 RE4.516,05]  94,44%
AGUAS PLUVIAIS, AF 06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PYC, SERIE R, AGUA PLUYIAL,
) DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E § 0
746 SINAPI 04/2023 29585 INSTALADO EM CONDUTGRES VERTICAIS DE UN 2,00 62,00 RS 54,43 1,0000 RS 3.374,66 8,00 435,44 12,90% = R$0,00f 0,00% 8,00 R5435,44] 12,90% 54,00 RS 2.939,22| 87,10%
AGUAS PLUYIAIS. AF 06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 ¥ 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PYC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
7 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO €

748 SINAPI 0472023 89669 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 80,00 80,00 RS 38,69 1,6000 RS 3.095,20] 1,00 38,89 1,25% - R$0,00 0,00% 1,00 RS 38,69) 1,25% 79,00 R$3.056,51| 98,75%
AGUAS PLUVIAIS, AF 0672022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
748 SINAPI D4/2028 83580 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 144,00 144,00 R$ 85,92 1,0000 RS 12.372,48) 1,87 1.019,87 B,24%) 8,00 R$ 515,52 4,17% 17,87 RS 1.535,39) 12.41% 126,13 R$ 10.837,09]  87,59%
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_0672022

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "U" DE 4" COM
FIXACOES P/TUBD GALVANIZADO

747 | SINAPI04/2023 89693 uN 96,00 96,00 RS 96,24 1,0000 R$9.239,04 1,00 96,24 1,04%| " R$ 0,00} 0,00% 1,00 RS 96,241 1.04% 95,00 R$9.142,80(  98,96%

7440 | ORSE04/2023 un 12400 124,00 R$ 9,54 1,6000 RS 1.182,96 8,00 76,32 6,45% . R$000f 0,00% 3,00 R$ 76,32| 6,45% 116,00 RS 1,106,684,
RS 15.329,92

R$ 0,00

RS 0,00 RS 15.129,92

0,00% “ RS 0,00

RS 137.084,30
RS 2.674,10

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
(COMERCIAIS. AF 0572017 PS

254 | SINAPI04/2023 M2 65,00 65,00 RS 41,14 R$ 2.674,10 0,00% 65,00

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
752 | SINAPID4/2023 96116 |AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA | M2 1.836,20 1.836,20 RS 81,44  1,0000 RS 149.540,12 - - 0,00%| 185,78 R$15.129,92] 10,12% 185,78 R$15.129,92| 10,12% | 165042 RS 134.410,20]  89,88%|

it

RS 252,91

0,31% 19 3.095,60 8,13% RS 77.813.24

(COMPOSICAD PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
10 RESIDENCIAL COM ELETRODUTO

814 | SINAPID4/2023 104473 |EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 143,00 143,00 | R$181,84) 10000 R$ 26.003,12 - - 0,003, - R$0,00{ 0,00% - R50,00] 0,00% 143,00 RS 26.003,12| 100,00%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA}.
AF_11/2022 /
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OBJETO

DATA DA EMISSAQ

17/05/2024| VALOR LICITADO

6.422.691,34

LOURENGO DA MATA - PE

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAOD DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAQ

FATOR K

0,9499

VALOR CONTRATADO

6.101.143,34

DATA DE INICIO

11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE

0,00%

CONTRATO N

001/2024| SERVICO EXTRA

0,00%

PRAZO EXECUCAO

CONTRATADA

1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

EMPREENDIMENTO:
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUJO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES

DE ARAUJO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA

360| SERVICOS SUPRIMIDO

0,00%

05/01/2025| VALOR TOTAL

6.101.143,44

0,00%

TERMINO PREVISTO

PROCESSO N¢

Processo Licitatério N* 022/2023

TABELA DE REFERENCIA

MODALIDADE

CODIEQD

CONCORRENCIA PUBLICA N# 012/2023-SME

DESCRICAO DO SERVICO

BDI = 22,35%

SINAPI 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO)

BOLETIM DE MEDICAO

—

PRECOS

15/04/2024| SALDO CONTRATUAL

4.760.600,89

78,03%

17/05/2024 pas - R§ MENSAL

29048773

SALDO A MEDIR

CTR

FATORK

SINAPI 0472023

104475

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250%) EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO, AF_11/2022

RS 154,78

1,0000

R$ 10.834,60

20,00 RS 3.095,60

28,57%

20,00 RS 3.095,60

28,57%

50,00

RS 2.739,00

71,43%)

SINZPI D4/2023

104476

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (2047250v)
EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRQ). AF_11/2022

35,00

R$ 195,71

1,0000

RS 6.849,85

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$0,00]

0,00%

35,00

RS 6.849,85

100,00%

SINAPI 0472023

104477

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO
DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA
ARIA E LARPADA). AF_117/2027

85,00

85,00

RS 154,57|

1,0000

R$ 13.138,45

0,00%

0,00%

RS 13.138,45

100,00%

SINAPI D4/2023

91953

PLES (1 MODULD), 108/250%,
INCLUINDO SUPGRTE E PLACA FORNECIMENTO £

150,00

RS 33,30

1,0000

R$ 4,995,00

99,90

2,00%

RS 0,00}

0,00%

3,00 RS 99.90

2,00%

147,00

R$4.895,10

SINAPI 0472023

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 PAGDULOS), 1047250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 0372023

R$ 50,97

1,0000

RS 1.274,25

0,00%|

R$ 0,00/

0,00%

0,00%

25,00

R$1.274.28

100,00%

SINAPI D4/2023

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO. AF 0372023

RS 68,65

1,0000

R$ 2.471,40

0,00%]

R$ 0,00]

0,00%

0,00%

36,00

RS 2.471,40

100,00%

SINAPI D4/2023

52000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO € INSTALACAO. AF 03/2023

R$ 35,02

1,0000

RS 1.260,72

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

36,00

R$ 1.260,72

100,00%

SINAPI 0472023

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR {1 MODULD), 2P+
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENYO E INSTALACKO. AF 03/2023

R$ 39,01

1,0000

R$ 1.404,36

39,01

2,78%

R$0,00

0,00%

1,00 R539,01

2,78%

35,00

R$ 1.365,35

97.22%

SINAPI 04/2028

21992

TOMADA ALTA DE EMBUTI (1 MODULD), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO|

160,00

RS 49,31

1,0000

R$ 7.889,60|

0,00%

0,00%

RS 0,00

0,00%

160,00

R$ 7.889,60

100,00%

SINAPI D4/2023

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO £

INSTALAGAO. AF 0372023

35,00

R 56,63

1,0000

R$ 1.982,05|

0,00%]

0,00%

R$0,00

0.00%

RS 1.982,08|

100,00%

8142

SINAPI 04/2023

92028

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ) COM 2
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 0372023

35,00

1,0000

RS 2.800,35

0,00%|

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%

35,00

R$ 2.800,35

100,00%

ORSE 04/2023

12984

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 27, PARA
TOMADAS E INTERRUPTORES

1,0000

RS 114,00

114,00

100,00%

R$ 0,00

0,00%

RS 114,00

100,00%

R$0,00

0,00%

SINAPIINSUMO

COMPOSICAO

1872

INSTALAGOL

019

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

S ELETRICAS APARENTES

PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEGAO (1 5}
APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @
3/4"

R$ 365,55

1,0000

RS 144,00

R$ 36.555,00

RS 13.203,99

0,00%|

0,00%]

R$ 0,00

= R$0,00]

0,00%

0,00%

0,00%

R$ 0,00

RS 13.203,99

R$ 0,00

0,00%

0,00%

RS 144,00
RS 513.047,03

RS 36.555,00

100,00%

97,49%

100,00%

COMPOSIGAO

020

PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEGDES (2 5}
APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
34

78,00

R$ 374,20

1,0000

RS 29.187,60

0,00%|

R$0,00

0,00%

R$0,00

0,00%

78,00

R$ 29.187,60

100,00%

COMPOSIGAQ

PONTO DE INTERRUPTOR 03 SECOES (3 S}
APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ¢

3/a*

50,00

RS 382,84

R$ 19.142,00

0,00%

RS 0,00

0,00%

R$0,00

0,00%

50,00

RS 19.142,00
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OBIETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024| VALOR LICITADO R$ 6.422.691,34
FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO RS o.::.:wi
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SA0 | DATA DE INICIO 11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE R$ - 0,00%
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N® 001/2024] SERVICO EXTRA RS - 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO RS - 0,00%
CONTRATADA IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMINO PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORRELA DE ARAUJO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE D SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARAUO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
PROCESSO N¢ Processo Licitatdrio N° 022/2023 — TABELA DE REFERENCIA 3.9 E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NKQ DESOHERADO} 17/05/2024{ pM - R$ MENSAL RS 290487,73 | 4,76%
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N* 012/2023-SME B8DI = 22,35% 6 G
ITENS L Sokakoso e i = DU AT . oty MEDICAO ANTERIOR MEDICAO NO PERIODO MEDICAO ACUMULADA
N o CIR ADi sup TOTAL A FATOR K QrbE VALOR % Qe VALOR % QVDE VALOR % arpe %

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM : : i :
824 COMPOSIGAD 022 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE § 3/4° PT 331,00 331,00 RS 390,65, 1,0000 RS 129.305,15 0,00% R$0,00{ 0,00% R50,00 0,00% 331,00 R$ 129,205,315  100,00%

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM

3 4, S 1977, # » A & ! s ! 4 X 8
828 | omskosaoes 00642 |\ ermopuTo pyc RIGIDO EMBUTIOO 8 4" un 105,00 10500 | R$314,07) 2,000 R$32,977,35 0,00%| R$0,00 0,00% R$ 0,00] ©0.00% 105,00 R$ 32,977,35 100,00%|
PONTO DE TOMADA 2P+T 10 A, 01 SECAD (1 S},
826 COMPOSIGAG 023 COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE @ Y 302,00 302,00 R$ 383,49 1,0000 RS 115.813,98 1,00 383,49 0,33%) - R50,00{ 0,00% 1,00 RS 383,49] 0.33% 304,00 R$ 115.430,49)  99,67%
e
PONTO DE TOMADA 2P+T 10 &, 02 SEGOES (2 5),
827 COMPOSIGAD 024 COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDG APARENTE @ PT 93,00 93,00 R$ 393,32 1,0000 RS 36.579,69 - - 0,00%) B R$0,00| 0,00% . R$ 0,00 0,00% 93,00 R$ 36,579,659 100,00%,
34"
PONTO DE TOMADA 2P+T 10 &, 03 SEGOES (3 8),
828 COMPOSIGAO 025 COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE & pT 40,00 40,00 R$ 403,17 1,0000 RS 16.126,80, - - 0,00% - R$ 0,00 0,00% - R$0,00f 0,00% 40,00 RS 16,126,80( 100,00%
3/a°
PONTO DE TOMADA 2P+T 204, 01 SECAO (1 5)
829 COMPOSICAD 026 COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDD APARENTE @ PT 155,00 155,00 RS 386,23 1,0000 RS 59.865,65| o o 0,00% » R$0,00f 0,00% = R$ 0,000 0,00% 155,00 R$ 59.865,65| 100,00%
3/4"
AR NGO KIT DE PROTECAQ ARSTOP PARA AR
8.2.40 042023 12118 [CONDICIONADO, TOMADA PADRAD 29+T 20 A, uN 20,00 20,00 R$ 28,47 1,0000 RS 569,40 - - 0,00% - R$0,00] 0,00% - RS 0,00] 0,00% 20,00 R$569,40] 100,00%
< ORI DISIUNTOR UNIPOLAR DIN 204
82.41 | ORSEDd/2023 00380 |CONDULETE EM ALUMINIO TIRO “X" DE 874" un 30.00 30,00 R$ 35,79 10000 R$ 1.073,70| - - 0,00%| - R$0,00] 0,00% - R$ 0,00] 0,00% 30,00 R$ 1.073,70] 100,00%|

PONTD DE TOMADA $P PARA AR CONDICIONADO
. y . ATE 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO %
8212 | ORSE04/2023 03292 |\ 1nimiD0 @ 3/4°, INCLUINDO CONJUNTO BT 93,00 93,00 RS 348,50 1,0000 R$ 32.224,50 37,00 12.820,50 |  39,78% RS 0,00 0,00% 37,00 RS 12.820,50} 39.78% 56,00 RS 19.404,00]  60,22%

ASTOR/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO

PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELETRICO
8213 | ORSE04/2023 03396 |ATE 4000 VA, COM ELEYRODUTO DE PVC RIGIDO e 30,00 30,00 R$ 272,54 1,0000 R$ 8.176,20 - - 0,00% - R$0,00] 0,00% . R$0,00f 0,00% 30,00 R$8.176,20] 100,00%
EMBUTIDO @ 3/4°, INCLUSIVE ATERRAMENTO

PONTO DE TOMADA 2P+7, ABNT, DE EMBUTIR, 10
A, COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO @

8234 | ORSE04/2023 03297 | bhe Fio RIGIDO 2,5MM? (IO 12), INCLUSIVE UN 20,00 20,00 R$ 297,88 1,0000 R$ 5.957,60 b - 0,00% 5 R$0,00f 0,00% » R50,00f 0,00% 20,00 R$ 5.957,60] 100,00%|
PLACA EM PVE E ATERRAMENTO
£2.15 SEINFRA €1949 PONTO LOGICO, MATERIAL E EXECUCAG uN 12,00 RS 224,70 1,0000 RS 2.696,40 # » R$0,00f 0,00% % R$0,00f 0,00% 12,00 RS 2,696,40] 100,00%

B3 LUMINARIAS E LAMPADAS (3
LUMINARIA LED SOBREPOR SLIK {60 €]

RS 17.870,28

20,90% R517.820,28 RS 67.633,19 79,10%

831 | composicho 004 | sw/sso0K - FORNECIMENTO £ INSTALACKD un 160.00 160,00 R$46,28]  1,0000 RS 7.404,80 - : 0,00% - R$0,00| 0,00% - R$ 0,00 6,00% 160,00 R$ 7.404,80{  100,00%

LUMINARIA LED SOBREPOR SLIN (120 £M)
. . ¥ R$ 64,077, 2 969, , " ) , 1969, 2 3

B2 COMPOSIGAG 015 36W/6500K - FORNECIMENTD E INSTALACAO UN 975,00 975,00 RS 65,72 10000 $ 64.077,00 243,00 15,968,96 24,92%, R$0,00f 0,00% 243,00 RS 15,969,96] 24,92% 732,00 RS 48.107,04]  75,08%

853 ORSE 0472023 8324 PLAFON E-27 uN 31,00 31,00 R$ 10,86 1,0000 RS 336,66 - - 0,00%| - R$0,00] 0,00% - R$0,00f 0,00% 31,00 RS 236,66] 100,00%
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - = %

834 | SINAPIDA/2023 97610 FORNECIMENTO £ INSTALACAO, AF 02/2020 unN 93,00 93,00 R$ 21,57, 1,0000 R$ 2,006,01 16,00 345,12 17,20%] R$0,00f 0,00% 16,00 RS 345,12] 17,20% 77,00 R$ 1,660,89]  82,80%
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -

¢ 2 .682,7. A ) » )| 2 +555, g 2 \127,

835 SINAPI D4/2023 100903 FORNECIMENTO € INSTALAGKQ. AF_02/2020_PS uN 69,00 69,00 R$ 38,88 1,0000 RS 2.682,72 40,00 1.555,20 57,97% R$0,00] 0,00% 40,00 RS 1.555,20) 57.97% 29,00 R§ 1.127.52)  42,03%
REFLETOR SLIM LED SOW DE POTENCIA, BRANCO

8.36 ORSE 04/2023 12807  |FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT QU UN 8,00 8,00 R$ 101,72 1,0000 RS 813,76 - - 0,00% - R$0,00f 0,00% - R$0,00] 0,00% 8,00 R$ 813,76] 100,00%

JSIMILAR

REFLETOR SUM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO

837 | ORSEOD4f2023 13148 |FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU UN 40,00 40,00 | R$158,18]  1,0000 R$ 6.327,20 . - 0,00%] - R$0,00] 0,00% - R$0,00{ 0,00% 40,00 R$ 6,327,201 100,00%
SIVILAR
REFLETOR SUM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO

838 | ORSE04/2023 12808 |FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT QU UN 6,00 600| R$309,221  1,0000 RS 1.855,32 - - 0,00% - R$0,00] 0,00% - R$0,00f 0,00% 6,00 R$ 1.855,32] 100,00%|

8.4 QUADRO!

UICAO, DISIUNTORES £ QUADF
(QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA EM PVC,
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISIUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DE MEDICAC R 3.481 54 R$4.234,95 5,33% 0,00% R$ 4.234,95

RS 75.246,59

841 | SINAPID4/2023 101876 UN 5.00 5,00 R$ 110,43 1,0000 R$ 552,15 2,00 220,86 §  40,00% - RS 220,86
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OBIETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024] VALOR LICITADO RS 6.422,691,34
FATOR K 0,9439 | VALOR CONTRATADO RS 6,101,143,24
CONTRATACAQ DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO  MUNICIPIO DE SAO | DATA DE INICIO 11/01/2024] SERVICOS EXCEDENTE RS - 0,00%
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N® 001/2024] SERVICO EXTRA RS . 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360] SERVICOS SUPRIMIDO RS & 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMING PREVISTO 05/01/2025] VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUID, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024] SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARAUJO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA '
PROCESSO Nt Processo Licitatério N® 022/2023 _ TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024 .
/ SINAPI 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAO DESONERADO) el BN 3 WAL Rt 290487,73 | 4,76%
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Ne 012/2023-SME BD} = 22,35% 6) i
ITENS ; ! YTy R e . 0 ANTERIOR ! NopERiopo | { i -
o060 vEschickoDOSERVICO | N GUANTIDADES ; : RECOS N | el | MEDICAO ACUMULADA . swoamoR
[0 aR i e / TR ADL | SUP | TYOTAL | UNITARIO | FATORK | i QaroE " VAIlOR | % | ame | Vaor % Qrok VAIOR | % “aroE VALOR
QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE EMBUTIR, EM :
N RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 32 ; "
842 | ORsE04/2023 . [ Crones tow sbamiiTe. sacaka s | 1500 1500 | R$920,76)  1,0000 RS 13.811,40) . . 0,00% v RS 0,00 0,00% . R$0,00] 0,00% 15,00 R$ 13.811,40] 100,00%
EXCLUSIVE DISIUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE SOBREPOR, EM
RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 36
843 ORSE 04/2023 12242 DISIUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN. uN 12 12,00 | R$1.097,21 1,0000 R$ 13.166,52 * ~ 0,00% » RS 0,00f 0,00% . R$0,00 0.,00% 12,00 R$ 13.166,52| 100,00%
EXCLUSIVE DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE ERMBUTIR EM
CHAPA DE AGO PARA 18 DISIUNTORES, COM
844 ORSE D4/2023 12225 BARRAMENTO, PADRAQ DIN, EXCLUSIVE uN 15,00 15,00 R$ 821,16 1,0000 R$ 12.317,40 1,00 821,16 6,67% . RED,000 0,00% 1,00 R§821,16] 6,67% 14,00 R$ 11.496,24|  93,33%|
DISIUNTORES.
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
845 SINAPI 04/2023 93653 | NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO € UN 10,00 10,00 RS 15,61 1,0000 RS 156,10 10,00 156,10 | 100,00% - R5 0,00 0,00% 10,00 RS 156,10 100,00% . R$ 0,00 0,60%|

INSTALACAO. AF 1072020

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
846 | siNaPiDaz2023 93654 | NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO £ un 36,00 36,00 R$16,28|  1,0000 RS 586,08 26,00 42328 | 72.22% - RS 0,00 0,00% 26,00 R$423,28] 72.22% 10,00 R$ 162,80 27.78%

INSTALAGRO. 4F 10/2020

DISIUNTOR MONOPGLAR TIPO DIN, CORRENTE
847 | SINaPI04/2023 53655 | NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO £ uN 155,00 155,00 R$ 17,66 1,0000 R$ 2.737,30 24,00 423,84 | 1548% . R$ 0,00 0,00% 24,00 RS 423,84 15.48% 181,00 R§ 231346 8452%
INSTALACAO. A% 10/2020
DISIUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
848 | SINAPID&/2023 93656 | NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO £ us 155,00 155,00 RS 17,66 1,0000 R$2.737,30 9,00 158,94 5,81% 5 R$ 0,001 0,00% 9,00 R$15894] 581% 146,00 RS2578,36]  94,19%

§ DISIUNTOR MONOPOLAR TIFO DIN, CORRENTE
845 | SiNARID4/2023 93657 |NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E UN 15,00 15,00 R518,31 1,0000 R$ 289,65 s . 0,00% - R$ 0,00} 0,00% - RS 0,00{ 0,00% 15,00 R§ 289,65] 100,00%

DISIUNTOR MONGFOLAR TIPO DIN, CORRENTE
2410 | SINAPID4/2023 93658 |NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO € UN 36,00 36,00 R$ 27,83 1,0000 R$ 1.001,88 - - 0,00% - R$0,00f 0,00% . R$0,00] 0,00% 36,00 R$ 1.001,88] 100,00%
INSTALAGAO. &F 1072020

DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
84.41 | SINAPID4/2023 93673 | NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E UN 18,00 18,00 RS 125,46] 1,0000 RS 2.258,28, 2,00 250,92 11,11% - RS 0,00} 0,00% 2,00 R$ 250,92] 11,11% 16,00 RS 2.007,36] 88,89%
INSTALACAD. &F 1072020

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR

84.42 | ORSE04/2023 12452 53 uN 34,00 34,00 R$ 129,67, 1,0000 R$ 4.408,78 - ~ 0,00%] “ R$ 0,00} 0,009% - R$D,00| 0,00% 34,00 R$4.408,78] 100,00%
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A,

£4.12 | ORSED4/2023 08003 | PADRAO DIN (EURCPEU - LINHA BRANCA], CURVA | UN 12,00 1200 | R$163,03| 1,000 RS 1.956,36| 2,00 326,06 | 16,67%) - R$ 0,00} 0,00% 2,00 RS 326,06| 16,67% 10,00 R$1,630,30]  83,33%|
c, 5KA
DISIUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSTIVO

84.44 |  ORSE04/2023 08312 |RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEFENS DU uN 30,00 30,00 R$ 292,94 1,0000 RS 8.788,20 ” - 0,00%| o R$ 0,001 0,00% ¥ RS0,00f 0.00% 30,00 RS 8.788,201  100,00%
SIMILAR

e DISPOSITIVC) DPS CLASSE f, 1 POLO, TENSAD

8445 s 39471 Hﬂﬁ»ﬂwﬂww _< CORRENTE MAXIMA DE uN 30,00 30,00 | R$14360[  1,0000 R$ 4,308,00 1,00 143,60 3,33% - R$0,00f 0,00% 1,00 RS 143,60] 3.33% 29,00 R§ 4,164,801  96,67%
(QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1

BAA6 | SINAPID4/2023 101946  |MEDIDOR OF SOBREPOR - FORNECIMENTO £ uN 4,00 4,00 R$ 202,92 1,0000 R$ 811,68 - - 0,00%: » R$ 0,000 0,00% . R$ 0,000 0,00% 4,00 R$ 811,68 100,00%

INSTALACAO. AF 1072020

CAIXA DE INSPECAQ PARA ATERRAMENTO,
8447 | SINAPI04/2023 98111 |CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERND | U 36,00 36,00 RS 54,88| 1,0000 R$ 1.975,68 2,00 109,76 5,56% # R$ 0,00} 0,00% 2,00 R$109,76] 5,56% 3400 R$ 1.865,92]  94,44%
=0,3 M. AF_12/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE

S| omtude 3766 | ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR ko bzt 36,00 | R$16306| 1,000 R$ 5.870,16 2,00 32632|  5,56% : R$ 0,00 0,00% 2,00 R$326,12| 556% 34,00 R$5.544,04|  94,44%
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA
84.19 SEINFRA €4967 | NOMINAL 200K, H= 8,00M, PESO APROXIMADO |  UN 200 200| R$87431f 1,000 RS 1.748,62 1,00 874,31 50,00% R$0,00] 0,00% 1,00 R$874,31] 50,00% 1,00 R$874,31|  50,00%

400KG
UTOS £ CONEXOES

RS 13.619,61

85 CABOS, ELE

31,12% R$ 1361961  31,12% R$30.345,37

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANT
854 | SINAPID&/2023 91926 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | M 1.470,00 1.170,00 RS 4,72| 1,0000 R$ 5.522,40 605,00 285560 | 51,71% - R$0,00] 0,00% 605,00 RS 2.855,60] 51,71% 565,00 RS 2666,80]  48,20%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

WANDE A TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenhefrt Civil
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OBIETO DATA DA EMISSAD 17/05/2024] VALOR LICITADO 3 642269134 |
, " ’ " FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO RS 6.101.143, 44
gb Eg noz.nghgo DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SR | DATA DE EF—Q 11/01/2024| SERVILOS EXCEDENTE RS -
DAMATA LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N& 001/2024| SERVIGO EXTRA 3 -
PRAZO EXECUCAG 350] SERVICOS SUPRIMIDO [ -
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMAING PREVISTO 05/01/2025] VALOR TOTAL RS SAOL1a3,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOKO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUIO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLOMIO SALES, FRANCISED TAVARES, SENADOR ERANCISCO GOIES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4.760.500,89 | 78,03%
DE ARALJO, PROF. ALFREDO DIAS DE GLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
ity [ e ot N | TRRELAUR NN SINAPI04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO) bt - i i b M
MODALIDADE (CONCORRENCIA PUBLICA Ne 012/2023-SME BOD! = 22,35%| 6
. D R ey e o B ke s mstsronant AL ;
W ar L e - ADL_ | S0P | TOTAL | UNARO | FATORK aioE VALOR % | awe | VAOR % | amr VALOR W | ame %

e R ; g ; .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT}-
842 SINAPI 0472023 91928 |CHAMA 450/750 v, PARA CIRCUITOS TERRAINAIS - M 585,00 585,00 R$ 7,29 1,0000 RS 4.264,6% 585,00 4,264,65 | 100,000 - RS 0,001 0,008 585,00 RS4,264,65] 100,00% - R$ 0,00 0,00%1
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/202%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MME, ANTI-
853 SINAPI04/2023 91930 |CHAMA 450/750 ¥, PARA CIRCUITOS TERRAINAIS - M 456,30 456,30 RS 10,17 1,0000 R$ 4.640,57 128,00 1.301,76 28,05%, * R$0,00] 0,00% 128,00 R$1.301,76] 28,05% 326,30 R$3.338,81)  71,95%
FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 10 MM, ANTH
854 | SINAPI04/2023 91932 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERRAINAIS « M 159,13 159,13 RS 18,24/ 1,0000 R$ 2,902,53| “ - 1,00%} > R$ 0,001 0,00% - R$0,00] 0,00% 159,13 RS 2.902,53)  100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MW", ANTH
855 SINAPI 04/2023 91934 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 216,71 216,71 RS 26,30| 1,0000 RS 5.699,47 - - 0,00% - RS 0,001 0,00% - R$0,00] 0,00% 218,71 RS 5.699,47]  100,00%)
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADG
EM LAJE - FORMECIMENTO E INSTALAGAG.

AF 03/2023

CURYA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PYC.
ROSCAVEL, DN 25 MM {3/4"), PARA CIRCUITDS
TERMINATS, INSTALADA ERE LAJE - FORNECIMENTO
EINSTALACAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/8"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
[3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

| CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM {3/4"], PARA CIRCUITOS TERMINAS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO £
|INSTALACAO. AR 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PYC, DH 80 MR
{2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAC DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO £
INSTALACRO. AF 12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PV,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA RED £
8513 | SINAPI04/2023 93020 [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA un 81,00 81,00 R$36,08]  1,0000 R$ 2.922,48 5,00 180,40 6,17% - RS0,00] 0,00% 5,00 RS 180,40] 6.17% 76,00 R$2.742,08] 93.83%
ELETRICA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50
MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA -

858 SINAPI 04/2023 51867 M 120,00 120,00 R$ 11,35 1,0000 RS 1.362,00 60,00 681,00 50,00% - RS0,00f O00% 60,00 RS 681,001 50,000 60,00 R$ 58L,00]  50,00%

857 | siNapi0aj2023 91602 UN 60,00 60,00 RS 13,22 1,0000 RS 793,20 - . 0,008 . R$ 0,001  0,00% . R$0,00] ©0,00% 0,00 RS 792,20  100,00%

8.58 | SINAFID4/2023 91879 un 36,00 36,00 RS 7,73 1,0000 RS 278,28 - - 0,00% - R5 0,001 0,00% - RS0,00] 0,00% 35,00 RS 278,28] 100,00%

859 | SINAPID4/2023 187 M 240,00 240,00 R$ 15,72 1,0000 R$3.772,80 40,00 628,80 16,67% > R30,00f 0,00% 40,00 RS 628,80 16,67 200,00 R§3144,00 83,33%

£5.10 | SINAPI04/2023 91914 UN 144,00 144,00 RS 20,27 1,0000 RS 2.918,88 60,00 1.216,20 43,67% - RS 0,00f 0,00% 60,00 R51.216,20] 41.67% 84,00 RS 5.702,68]  58,33%

8541 | SINAPID4/2023 91884 UN 240,00 240,00 RS 12,46 1,0000 RS 2.990,40/ 130,00 161980 | 54.17%| “ R5 0,000 0,00% 130,00 RS 1.619,80] 54.47% 110,00 R$L3V0,60] 4583%

8542 | SINAPI04/2023 93009 M 120,00 120,00 R§ 32,41 1,0000 R$ 3.889,20 20,00 648,20 16,67% = R$0,00| 000% 20,00 R 648,20] 16,67% 100,00 R$ 3.241,00] 83,33%

8.5.14 | SINAPID4/2023 93014 UN 81,00 81,00 R$ 22,32 1,0000 RS 1.807,92/ 10,00 223,20 12,35%) - R$0,00f 0,00% 10,00 R5223,20] 12,35% 71,00 RS 1.584,72]  87,65%

RS 1.311,58 009 RS 1.311,58 RS 6185712

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25

911 | SINAPID4/2023 89957 {MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS | UN 155,00 155,00 R$ 157,19 1,0000 RS 24,364,45 5,00 785,95 3.23% = R$ 0,001 0,00% 5,00 RS 785,95] 3,23% 150,00 R$2X578,50]  96,77%)
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF 12/2014 A

Jobirson Magrrgtda i
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OBIETO DATA DA EMISSAQ 17/05/2024] VALOR LICITADO RS 642269134
FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO R$ 6.101.143,44
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAQ DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIODE SAQ | DATA DE iNicio 11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE RS - 0,00%
LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N® 001/2024| SERVICO EXTRA RS 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO RS - 0,00%
CONTRATADA IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: ;xﬁmo PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPALS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORRELA DE ARAUJO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLOMIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL R$ 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARALLIO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
PROCESSO N¢ Processo Licitatério N' 022/2023 TABELA DE REFERENCIA| 17/05/2024] pw - RS MENSAL 290487,
2! SINAP! 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAO DESONERADO) ad i i e
MODALIDADE (CONCORRENCIA PUBLICA N 012/2023-SME BDI= 22,35%, 6|
DADOS CONTRATUAIS T " . .
ITENS e e MEDICAO ANTERIOR MEDICAO NO PERIODO ) _ MEDICAO ACUMULADA . SALDO A
coDIsa DESCRIGAO DO SERVICO UN QUANTIDADES _ S PRECOS i Zid -
[ ar_ CIR sop | ToraL | UNTARIO | FATORK aroe VALOR % are VALOR % Qroe VALOR % QroE VALOR %
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDD
212 ORSE 04/2023 01679  |SOLDAVEL DE 40 rAM {LAVATORIOS, uN 93,00 93,00 R$ 91,24 1,0000 RS 8.485,32 1,00 91,24 1,08% R50,00] 0,00% 1,00 R$91,24] 1,08% 92,00 R$ 8.394,08]  98,92%!
MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
PONTO Df ESGOTO COM TUBO DE PYC RIGIDO
ORSE 0472023 01678 |SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINKA, UN 62,00 62,00 RS 149,24 1,0000 R$9.252,88 2,00 298,48 3,23%| R$0,00] 0,00% 2,00 RS 208,48] 3,23% 60,00 R$ 8.954,40] 96,77%
- MAQUINAS DE LAVAR, ETC...} 5
PONTO DE ESGGTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
914 ORSE 04/2023 01683 SOLDAVEL DE @ 100 MM [VASQ SANITARIO} uN 155,00 155,00 RS 135,91 1,0000 RS 21.066,05| 1,00 13591 0,65%) RS 0,00] 0,00% 1,00 R$13591| 0,65% 154,00 R$ 20.930,14]  99,35%
08 RS 23.523,05 £S 361,47 RS 23.884,52  15,61% RS 129.160,85
SINAPI INSUMO CHUVEIRG PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 ' PARA
AR are8 | ik WA 12" A FhL RS 12,36] RS 1.161,84 R$0,00| 0,00% 7,00 R$ 86,52 R$1.075,32|  92,55%
SINAPLINSUMO BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 *,
922 0412023 11680 PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 94,00 94,00 R$ 17,78 1,0000 RS 1.671,32| 7,00 124,46 7,45%| RS 0,000 0,00% 7,00 RS 124.46] 7.45% 87,00 R$ 1.546,86  92,55%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
923 | SINAPID2/2023 29984  [1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS |  UN 125,00 12500| R$100,65) 21,0000 R$ 12.581,25 3,00 301,95 2,40% R$0,00] 0,00% 3,00 R$301,95) 2,40% 122,00 R§12.279,30  97,60%
FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_08/2021
CAIXA SIFONADA, PV, DI 100 X 100 X 50 M,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM ™
9.24 | SINAPI04/2023 89707 | MAL DE DESCARSA OU BV Ramy pe 1sso0 | WV 45,00 45,00 R$ 50,05 1,0000 R$ 2.252,25) 7,00 350,35 | 15,56% R$0,00] 0,00% 7,00 RS 350,35) 15,56% 38,00 R$1.901,90| 84,44%
e =
9.25 | SINAPI04/2023 86904 uN 36,00 35,00 R$ 166,62 1,0000 R$ 5.998,32 5,00 833,10 13,89% R$0,00| 0,00% 5,00 RS 833,10f 13,89% 31,00 R$5.165,22| 86,11%
VALYULA EM PLASTICO 1 PARA PiA, TANQUE OU
9.26 SINAPI D4/2023 86879  |LAVATORIO, COM OU SEM LADRAC - UN 93,00 93,00 R$ 10,97 1,0000 RS 1.020,21] 49,00 537,53 52,69% R5 0,001 0,00% 43,00 R$ 537,53| 52,69% 44,00 R§ 482,68 47.31%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 -
i SIFAD DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1172 -
9.27 SINAPI 04/2023 26883 FORMECIMENTO £ INSTALACAO. AF 01/2020 UN 240,00 240,00 R$ 14,05 1,0000 RS 3.372,00 61,00 857,05 25,42% RS 0,00] 0,00% 61,00 R5857,05| 2542% 179,00 R$2.514,95)  74,58%
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X
928 SINAPI D4/2023 86835  |40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 240,00 240,00 R$ 13,91 1,0000 RS 3.338,40 62,00 862,42 25,83% R$ 0,001 0,00% 62,00 R$862,42] 25.83% 178,00 RS 2.475,98]  74,17%
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
929 SINAPI 04/2023 26906 | LAVATORIO, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO UN 144,00 144,00 R$ 81,17 1,0000 R$ 11.688,48) 47,00 3.814,99 32,64%) R$0,00] 0,00% 47,00 RS 3.814,99] 32,64% 97,00 RS 7.873.49] 67,36%
EINSTALAGRO. AF 01/2020
CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR (QVAL OU CIRCULAR)
9210 | ORSE04/2023 02087 |INCLUSIVE SIFAD PLASTICO, VALVULA PLASTICA UN 10,00 10,00 RS 194,42 1,0000 RS 1.944,20| 2,00 388,84 20,00%, R$ 0,00 0,00% 2,00 R$ 388,84| 20,00% 8,00 RS 1.585,36]  80,00%
PARA PIA £ ENGATE PLASTICO
i VASQ SANITARIO SIFONADD CONVENCIONAL COM
8.2.11 | SINAPID4/2023 99469  |LOUGA PRANCA - FORNECIMENTO € INSTALACAG. | UN 34,00 34,00 R$ 326,82 1,0000 R$ 11.111,88] 7,00 2.287,74 20,59%| R$ 0,00 0,00% 7,00 R$ 2.287,74] 20,59% 27,00 R$8.824,14] 79,41%
AF 01/2020
VASQ SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
8.2.12 | SINAPI04/2023 86888 | ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO £ UN 34,00 34,00 R$ 521,88 1,0000 R$ 17.743.92 6,00 313128 17,65%| R$ 0,00 0,00% 6,00 R$3.131,28 17.65% 28,00 RS 14.612,64|  82,35%)
INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA -
9.213 | SINAPI 0472023 100848 | NECMENTO £ INSTALACAO. AF 01/2020 un 28,00 28,00 R$ 585,40 1,0000 R$ 16.291,20] 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00] 0,00% 28,00 R$ 16.391,20] 100,00%
Z 2 ASSENTO SANITARIQ CONVENCIONAL -
9.2.14 | SINAPI04/2023 100840 | ok CIMENTO EINSTALACAD, AF 01/2020 UN 102,00 102,00 R$ 40,28 1,0000 R$ 4.108,56| 59,00 237652 | 57,84% 3,00 R$ 120,84| 2,94% 62,00 R$ 2.497,36| 60,78% 40,00 R$1611,20f 39.22%
ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO £
4 928, 2 & ! 2 8
9215 | SINAPI04/2023 100851 INSTALACAQ. AF 01/2020 uN 62,00 62,00 RS 79,49 1,0000 RS 4.928,38 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00] 0,00% 62,00 R$4,928,38| 100,00%
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN,
9216 | ORSE04/2023 98211 | oec 084 €35 DA DECA OUSIMILAR UN 10,00 10,00 | R$47540(  1,0000 RS 4.754,00 0,00%, R$0,00] 0,00% R$ 0,00 0,00% 10,00 R$ 4.754,00| 100,00%|
wzar| (omseaiion /| viossa  [LIAREFECARMARRICORRORCONMETS | w 70,00 7000 Rs$mo21| 1,000 R$s61a70[ 41,00 a2me61| S857% 3,00 R$240,63| 4,20% 44,00 R$3.529,24| 62,86% 2600 R$2085,46|  37,24%
ORSEINSUMO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA
2.2.18 04/2023 13818 | ASPEN/IZY/RAVENAJFASTAFLEX, DECA OU SIMILAR uN 8,00 8,00 RS 181,55 1,0000 RS 1.452,40! 1,00 181,55 12,50% R$0,00f 0,00% 1,00 RS 181,55) 12,50% 7.00 R$1.270,85 87,500
REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
8219 | cOMPOSICAOD 005 CoMPLETO UNIVERSAL UN 30,00 30,00 R$ 194,32 1,0000 R$ 5.829,60 2,00 388,64 6,67% R$0,00] 0,00% 2,00 RS 388,64| 6,67% 28,00 RS 5,440, 93,33%
T 10 MUNIZ

WAN TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engentpfira Civil
CREA-PE n? 181861079-5
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OBJETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024] VALOR LICITADO RS 6.422.691,34
i X T FATOR K 0,9499 | VALOR CONTRATADO R$ 6.101.143,44
] CONTRATAGAQ DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SA0 | DATA DE INICiO 11/01/2024 SERVICOS EXCEDENTE R$ - 0,00%
» LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO N2 001/2024 SERVICO EXTRA RS - 0,00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO R$ - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: TERMINO PREVISTO 05/01/2025] VALOR TOTAL RS 6.101.143,44 | 0,00%
ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOAO BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUIO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4,760.600,89 | 78,03%
DE ARAUIO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA
P Licitatdrio N* 022/2023 — TABELA DE REFERENCIA 17/05/2024| pwi - R§ MENSAL 90,48
froaay ricsaictatdcio SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADQ) SN 85 RN i FOMLIA ] 4790
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N* 012/2023-SME BD| = 22,35% 6
i DADOS CONTRATUAIS ; ] SO
NS —reed MEDICAO ANTERIOR MEDICAO NO PERIODO MEDICAO ACUMULADA . SAwo :
) i CODIGO DESCRICAO DO SERVICO. UN QUANTIDADES PRECOS i i oA iz
Ne CTR TR ADI sup TOTAL A FATOR K Qroe VALOR % Qrpe VALOR % arne VALOR % Qe | vALOR %
MICTGRIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAC
9220 | SINAPI 0472023 100858 |MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 20,00 20,00 RS 797,17| 1,0000 RS 15.943,40 - . 0,00%)] - R$ 0,001 0,00% - RS0,00] 0,00% 20,00 RS 15,943,401  100,00%
AF 012030
SRR VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO
9.2.23 i 2.“ 21112 |PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR UN 20,00 20,00 RS 330,02 1,0000 RS 6.600,40 2,00 660,04 10,00% - R$ 0,001 0,00% 2,00 RS 660,04 10,00% 1800 R$ 5.940,36]  90,00%
/4

PRESSAQ € FECHAMENTO AUTOMATICD

SINAPIINSUMO BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL {AIS!
s.2.22 04/2023 01748 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM YALVULA, uN 500 5,00 R$ 382,33 1,0000 R$1.911,90 3,00 1.147,14 60,00% . R$0,00] 0,00% 3,00 RS 1.147,14] 60,00% 200 RS 764,761  40,00%
/a0 ESCORREDGR DUPLO, DE “0,55 X 1,40% M

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA
9.2.23 | SINAPI04/2023 86878 13.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E UN 30,00 30,00 R$ 113,57 1,0000 RS 3.407,10, 3,00 340,71 10,00% ) R$0,00] 0,00% 3,00 R$340,71] 10,00% 27.00 R$ 3,066,395  90.00%
INSTALAAOD. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU
9.2.24 | SINAPID4/2023 86911 | 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAD POPULAR - un 30,00 30,00 R$ 94,99 1,0000 RS 2.849,70] 13,00 1.234,87 43,33% « R$ 0,00 0,00% 13,00 RS 1.234,87| 43,33% 17,00 R$ 1.614,83]  56,67%)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

9.2.2% | SINAPI 0472023 86916 UN 10,00 10,00 RS 26,50] 1,0000 R$ 265,00 4,00 106,00 §  40,00% * R$0,00f 0,00% 4,00 R% 106,00| 40,00% 6,00 R$ 159,001 60,00%

REGISTRO DE GAVETA BRUTQ, LATAC, ROSCAVEL
9.2.26 | SINAPI 0472023 89987  |3/3°, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN 28,00 2800 | R$113,37)  1,0000 R$ 3.118,36, 2,00 22,74 7,14% - R$0,00] 0,00% 2,00 RS 222,78) 7.14% 26,00 Rs 289562  92.86%
FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF_08/2021

REPARO KIT SALYA REGISTRO, 1/2", COM
9.2.27 COMPOSIGAD 018 ACABAMENTO £ CANOPLA - FORNECIMENTG £ UN 10.00 10,00 RS 164,03 1,0000 RS 1.640,30 - - 0,00% - RS0,00f 0,00% - RS 0.00] 0.00% 10,00 RS 1,640,301 200,00%
|mstauacio

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
ABS/ALUMINIO COM 5 PEGAS (01 CABIDE, 01
SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, DI PORTATOALHA
ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO]

ONEXOES RS 84.199 08 RS 19.131,23 R$ 10.013,15 R$ 29.144,38 RS 55.054,70
CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS -

9.2.28 ORSE 0472023 04545 uN 500 5,00 RS 69,26 1,0000 RS 346,30 - - 0,00% - R$0,00} 0,00% - R$0,00] ©.00% 5,00 RS 346,30  100,00%

RESERVAT

s 2 4, 0000 4.714,20 3 % X L X * A ) A 8 )
93| SNAPLOS2023 | 102605 | oo iento € INSTALAGHD.AF 08/2021 UN 15,00 1500 R$31428] 1 R$4.714,2 0,00% R$0,00f 0,00% R50,00| ©0,00% 15,00 R$ 4.718,20( 100,00%
CAIXA D AGUA EM POLIETILENG, 1000 LITROS -
DB e . , X L0000 4.147, 5 - A A ) - 3 S %
932 | SINAPI04/2023 | 102607 | onyeeiiento € INSTALACAD. AF 0672021 uN 200 800| R$51849] 1, RS 4.147,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R30,00| ©0,00% 8,00 R$4.147,92| 100,00%
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 L(TROS -
0% - 2 .351, ¥ R$ 20.265, % , ) s 4 ) % X ) 3 3
PER ] SINAPI 0472023 102609 FORNECIMENTO £ INSTALAGRD, AF 06/2021 un 15,00 15,00 | R$1.351,04 1,0000 \$ 20.265,60 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00] 0,00% 15,00 RS 20,265,60) 100,00%
composicAD o) | e s e 700 700| Reassoosl 10000 R$31.913,28 4,00 1823616 ] 57,20% 200 R$o.118,08] 28,57% 6,00 RS 27.354,24| 85,73% 100 Rsass9,08]  14.20%
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D AGUA,
D56 | SINAPI 0472025 94796 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 13,00 13,00 R$ 37,81 1,0000 R$ 491,53 ¥ = 0,00%| s R$ 0,001 0,00% by R$ 0,000 0,00% 13,00 R$ 491,53]  100,00%
AF 0872021
BOMBA CENTRIFUGA, MONGFASICA, 0,5 CV OU
936 | SINAPI 0472023 102111 [0,49 P, HM G A0 M, Q1,2 AB,3 M3/H - uN 12,00 12,00 R$ 895,07 1,0000 RS 10.740,84 1,00 895,07 8,33%)| 1,00 R$BI5,07] 8,33% 2,00 RS 1.790,14| 16,67% 10,00 R$ 8.950,70]  83,33%
FORNECIMENTO € INSTALAGAO. AF 12/2020
COMPOSICAD 006 BORIBA SUBMERSA ANAUGER 900 450\ uN 3,00 3,00 RS 828,24 1,0000 RS 2.484,72 ~ - 0,00% - R$ 0,00{ 0,00% - RS 0,00] ©,00% 3,00 RS 2.484,72] 100,00%
ORSE 04/2023 01482 |VALVULA PE €/ CRIVO, D = 25 MM (1) uN 3,00 3,00 | R$11519]  1,0000 RS 345,57, - - 0,00% - R$0,00f 0,00% - RS 0,00| 0,00% 3,00 R$ 345,57]  100,00%
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
DI SINAPI 0472023 94490  |VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E uN 62,00 62,00 RS 51,57 1,0000 R$ 3.197,34 - - 0,00% - R$0,00{ 0,00% - R$0,00] 0,00% 62,00 RS 3.197,34]  100,00%
INSTALAGRO. AF 08/2021
VALVULA DE RETENGAQ HORIZONTAL, DE BRONZE,
SINAPI 04/2023 99619 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGKO. | UN 12,00 1200 | R$15212 13,0000 RS 1.825,44 - - 0,00% - R$0,00f 0,00% - R$ 0,00 0,00% 12,00 R$ 1.825,44] 100,00%

AF 08/2021

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
SINAPI 04/2023 89382  |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 104,00 104,00 RS 15,69 1,0000 RS 1.631,76 - . 0,00% - R$0,00] 0,00% - RS 0,00] 0,00% 104,00 RS 1.631,76] 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_06/2022

UNIAQ, PVC, SOLDAVEL, ON 32MM, INSTALADO
@512 | SINAPI 04/2023 89390  |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 104,00 104,00 R$ 2347 1,0000 RS 2.440,88 - - 0,00% - R$0,00{ 0,00% - R$0,00f 0,00% 104,00 RS 2.440,88] 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_06/2022

TUBOS £ CONEXOLS R$ 1.295,51 4,22% 0,00% RS 1.295 47 RS 29,426 85

gUm:N.N TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
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OBJETO

DATA DA EMISSAQ

17/05/2024| VALOR LICITADO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE

CAQ

LOURENGO DA MATA - PE

L, A SEREM

NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO

FATOR K

0,9499 | VALOR CONTRATADO

6.422,691,34
6.101.143,44

DATA DE iNICIO

11/01/2024| SERVICOS EXCEDENTE

3|2

& 0,00%

CONTRATO N®

001/2024| SERVICO EXTRA

R$

> 0,00%

PRAZO EXECUCAO

360| SERVICOS SUPRIMIDO

R$

0,00%

JCONTRATADA

IM DE MORAIS oS

EMPREENDIMENTO:

ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOAQ BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORREIA DE ARAUJO, INACIO GOMES DA
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADOR FRANCISCO GOMES
DE ARAUJO, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA

PROCESSO N¢

Processo Licitatério N* 022/2023

TABELA DE REFERENCIA

MODALIDADE

CONCORRENCIA PUBLICA Ne 012/2023-SME

DESCRIGAQ DO SERVICD

BOI=

22,35%

~ DADOS CONTRATUAIS |

QUANTIDADES

PRECOS

SINAPI 04/2023-PE E COMPOSICOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO)

MEDICAO ANTERIOR

TER| PREVISTO

05/01/2025| VALOR TOTAL

RS

6.101.143,44 | 0,00%

15/04/2024| SALDO CONTRATUAL

RS

4.760.600,89 | 78,03%

!nﬂ,ﬂho:o:sg

17/05/2024
6

BM - R$ MENSAL

RS

290482,73

4,76%

sup

TOTAL

oo

URITARIO

FATOR K

VALOR

VALOR

aroe VALOR i

SINAPI 0472023

88356

TUBD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EN
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO € INSTALAGAQ. AF_06/2022

87,00

RS 24,93

1,0000

RS 2.168,91

0,00%

R$ 0,00

0,00%

> RS 0,00] 0.00%

87,00

R$ 216891 100,00%

SINAPI 0472023

89362

JOELHO 90 GRAUS, PYC, SOLDAVEL, DN 258R4,
INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_06/2022

uN

58,00

58,00

R$ 9,86

1,0000

RS 571,88

0,00%

% R$ 0,00

0,00%

R$0,00 0,00%

R$ 571,88] 100,00%

SINAPI 04/2023

89364

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MPA,
INSTALADO EM RAMAL DU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENYO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

130,00

130,00

R$ 12,49|

1,0000

R$ 1.623,70

0,00%

2 R$0,00

0,00%

R$0,00{ 0,00%

130,00

R$1.623,70] 100,00%

SINAPI 0472023

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

120,00

120,00

R$ 13,60|

1,0000

RS 1.632,00

4,00

54,40

3,33%)

5 R$ 0,00

0,00%

R$54,40| 3,33%

116,00

RS 1.577,60  96,67%

SINAFI 04/2023

89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF 0672022

87,00

87,00

R$ 6,08

1,0000

R$ 528,96/

0,00%

. RS 0,00,

0,00%

RS 0,00} 0,00%

87,00

R$528,96] 100.00%

SINAPI 0472023

89481

JOELHO 90 GRAUS, PYC, SOLDAVEL, DN 25Mb4,
INSTALADO M PRUMADA DE AGUA -

25,00

RS 5,56

1,0000

R$ 139,00

0,00%

% R$ 0,00

0,00%

- R$0,00] 0,00%

25,00

R$ 139,00 100,00%

SINAPI 04/2023

89383

ADAPTADGR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, FVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 374,
INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

UN

12,00

RS 6,88

1,0000

RS 82,56

0,00%

. RS 0,00}

0,00%

RS 0,00{ 0,00%

12,90

R$82,56) 100,00%

SINAPI 04/2023

B9B6S

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORMECIMENTO E
INSTALAGRO. AF_D8/2022

225,00

225,00

RS 18,27|

1,0000

R$ 4.110,75

) R$ 0,00

0,00%

- R50,00f ©,00%

225,00

R$ 4,110,75| 100,00%

SINAPI 04/2023

89866

JOELHO 90 GRAUS, PYVC, SOLDAVEL, DN 2584M,
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2022

140,00

140,00

R$ 7,63

1,0000

RS 1.068,20

0,00%

% R$ 0,001

0,00%

~ R$0,00f 0,00%

140,00

R$ 1,068,200 100,00%

9410 | SINAPID4/2023

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

87,00

87,00

RS 34,61

1,0000

RS 3.011,07

0,00%

0,00%

- R$0,00f 0,009

87,00

R$ 3.011,07| 100,00%

2413 SINAPI D4/2023

83447

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 321M, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO €
INSTALAGAO. AF 06/2021

36,00

RS 12,14

1,0000

R$ 437,04

0,00%

0,00%

- R$0,00f 0.00%

36,00

R$ 437,04] 100,00%

Gt 12 SINAPI 04/2023

89391

ADAPTADOR CURTO COR BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
INSTALADD EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

95,00

R$9,18

1,0000

RS 872,10

» R$ 0,00

0,00%

R$0,00f 0,00%

95,00

R$ 872,100 100,00%

RERE] SINAPI 0472023

89380

LUVA DE REDUCAD, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGEO.

91,00

R$ 10,71

R$ 974,61

s R$ 0,00

0,00%

R$0,00f 0,00%

91,00

R§974,61] 100,00%|

DEL4 SINAPI 04/2023

89711

AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

66,00

R$ 23,99

1,0000

R$ 1.583,34,

0,00%

0,00%

R$0,00f 0,00%

R$ 1.583,34] 100,00%|

RALS SINAPI 04/2023

89712

TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

RS 31,05

1,0000

RS 2.049,30

529

164,25

8,01%

% RS 0,00}

0,00%

529 R$164,25| 8,01%

R$ 1.885,05{  91,99%

SINAPI INSUMO

L6 0872023

20086

BUCHA DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,

R$ 3,97,

1,0000

R$ 357,30

0,00%]

- R$0,00

0,00%

b R$0,00] 0,00%

R$ 357,30 100,00%|

50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

WANDE!
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OBIETO DATA DA EMISSAO 17/05/2024] VALOR LICTADO 3

y FATOR K 0,499 | VALOR CONTRATADO 3
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS £ CRECHESNO MUNKCIPIODE SAO | DATA DE INICIO 11/01/2024| SERVIGOS EXCEDENTE WS T o0
2 LOURENGO DA MATA - PE CONTRATO Ne 001/2024] SERVIGO EXTRA RS " o00%
PRAZO EXECUCAO 360| SERVICOS SUPRIMIDO R$ - 0,00%
CONTRATADA 1M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO! TERMINO PREVISTO 05/01/2025| VALOR TOTAL RS 610114344 | 0,00%

ESCOLA MUNICIPAIS PADRE JOA0 BARBALHO, DOUTOR LUIZ CORKEIA DE ARAUIO, INACIO GOMES DA i
SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, APOLONIO SALES, FRANCISCO TAVARES, SENADGR FRANCISCO GOMES 15/04/2024| SALDO CONTRATUAL RS 4.760.600,89 | 78,03%
DE ARAUIG, PROF. ALFREDO DIAS DE OLIVEIRA, CARMELA ORRICO LAPENDA

FRUCESSO. W Motesto Lickatieio N 613/ 4128 IpstATe N SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIGOES DE CUSTOS (NAQ DESONERADO) LIRS 2008 e 1 imas el Mbehng

MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA N 012/2023-SME BD| » 22,35%)

IM DE MEDICAD

: : o MEBICAQ ANTERIOR IGAD ACUMULAI
cODIGO DESCRICAQ DO SERVICO UN QUANTIDADES : g PRECOS s i oA
—
Ne TR E CrR ADL L osue TOTAL h FATOR K QrpE VALOR % QToE * Qrog VALOR * arpe MALOR %
TUBO PVC, SERIE NORPAL, ESGOTO PREDIAL, DN ;
, 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
9407 | SINAPI 04/20238 B8 | ARGA CUU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 220,00 220,00 RS 43,23 1,0000 R$ 9.510,60 24,51 1.076,86 11,32% w R$0,00] 0,008 24,91 RS 1,076,86] 11.32% 195,09 R$8433,74|  88,68%

BARRA DE APOIQ RETA, EM ACO INDX POLIOG,
1013 | Sinapi04/2028 100868 | COMPRIMENTO B0 T, FIXADA NA PAREDE - UN 25,00 25,00 RS 430,78 1,0000 RS 10.769,50 3,00 1.292,34 | 12,00%] b R$ 0,00f 0,00% 3,00 RS 1.292,34] 12,008 2200 R$3.477,16] 88,000
FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_0172020

BARRA DE APOIO RET2, EM ACO INOX POLIDG,
SINAPI D4/2023 100869  |COMPRIMENTO 90 €M, FIXADA NA PAREDE - UN 12,00 12,00 R$ 442,41 1,0000 R$ 5.308,92 - . 0,009 - R$0,00f 0,00% . R$0,00] 0,00% 12,00 R55.308,92| 100,00%
FORNECIMENYO E INSTALAGAQ, AF_01/2020

1012

BANCADA EM RS 3.814,01 RS 3.814,00

RANITO RS 25.980,26

M {)
1021 | oRsEoa/2023 10759 Hwnwu: GRATEL PR ANDORIHA 2 18,40 1440 | Resenos|  1,0000 RS 8.064,86 681 3814,01| 47,29% : R 0,00 0,.00% 681 RS 3.824,01| 47,20 759 RS 4.250,85] 5271%

TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
ORSE 0472023 09719 | HR10CM, ESPERERA, APLICADO COM ARGARASSA M 36,00 36,00 RS 156,88] 1,0000 RS 5.647,68 - - 0,008 » RS 0,00] 0,00% - RS 0,00] 0,000 36,00 RS 5.547,68] 100,000

1023 | ORSED4/2028 00191 |POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGER COM M2 19.20 19,20 | R$ 837,59  1,0000 RS 16.081,72 - - 0,00%] - R$ 0,00] 0,00% . R$0,00 0,00% 19,20 R 16.081,72]  100,00%
FERRAGENS - REV 02
R % R 0 & KIS &
(CORRIMAQ SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO » 1 142,
EM AGO GALVANIZADO. 8F 04/2019 PS

1031 | SINAPI 0472023 99835 M 110,00 110,00 R$ 116,19 1,0000 R$ 12.780,90 6.00 697,14 5,45%] - R$0,00f 0,00% 6,00 R5697,14] 5.45% 104,00 RS 12.083,76]  94,55%

GUARDA-CORPG DE 2C0 GALVANIZADO DE 1,108,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAGADGS DE
. 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL ey
1022 | SINAPID4/2023 9987 | MADO POR TUBOS HORZONTAIS DE 1 £ M 25,00 25,00 RS 633,36 1,0000 RS 15.834,00 - - 0,00% - R$0,00f 0,00% - R$0,00] 0,008 25,00 RS 15.834,00] 100,00%
VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_D4/201%_PS

REVISAO DE ESTRUTURA METALICA EXCLUSIVE
1033 ORSE 04/2023 D228 |CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), | M2 122,00 122,00 RS 72,43] 1,0000 RS 8.836,46 . - 0,00% - R$0,00f 0,00% - R$0,00] 0,008 122,00 R$ 8.8336,46] 100,009
EXCLUSIVE TELA
ADMINISTRACAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE DBRA JUNIOR COM

R$52.914,99  23,29% RS 52.914,99 R$174.303,09

1041 | SINAPID3/2023 ENCARGOS COMPLEMENTARES 480,00 480,00 RS 129,58 1,0000 RS 62.198,40| 103,10 13.359,70 21,48% 103,10 RS 13.359,70] 21.48% RS 4B.838,70] 78.52%
=

w42 | smapioszozs | soms Mwﬂuwhmnﬂmw& o ENCARROS H 1.008,00 100800 |  R$4519] 13,0000 RS 4555152 544,85 u621,71 ) 54.05% . R$0,00] 0,00% 544,85 RS 24.621,77| 54,05% 463,15 RS 20.929,75|  45,95%

1043 | onamoajzoes | sssas [ VISIANCTURNO COMENCARGOS W 4032,00 403200| R$29,63] 1,000 R$119.468,16] 504,00 1493352 | 12,50% ‘ R80,000 0,00% 504,00 RS 14.933,52| 1250% | 3.52800 RS 104534.64]  87,50%

COMPLEMENTARES

RS 6,101.143,43 RS 1.050.054,87 R$ 290.487,73 RS 1,340:542,55 RS 4.760.600,89

Johrson Moz
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