

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção do pátio externo da Escola Ariano Suassuna, São Lourenço da Mata - PE

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

PROCESSO Nº 005/2022
Tomada de Preço Nº 0005/2022

CONTRATADA: MIMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDA EPP

CONTRATADA

MGSM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

PROCESSO Nº 09/2022
Tomada de Preço Nº 0009/2022

MODALIDADE

DA EMISSÃO

09/05/2022

0,9991

231.840,39

0,00%

OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de construção do pátio externo da Escola Ariano Suassuna, São Lourenço da Mata - PE

DATA DE INÍCIO
02/05/2022

02/2022-SM

09/05/2022

231.840,39

0,00%

PRazo EXECUÇÃO
31/07/2022

90

18/05/2022

14.974,30

6,46%

TERMINO PREVISIVO

09/06/2022

2

216.872,12

93,56%

BNI - PERÍODO

09/06/2022

BNI - R\$ MENSAL

15,29%

5,46%

BNI - Nº

2

BNI - R\$ ACUMULADO

R\$

93,56%

VALOR LICITADO

VALOR CONTRATADO

SERVIÇOS EXCEDENTE

SERVIÇOS EXTRA

REPLAN

VALOR TOTAL

SALDO CONTRATUAL

BNI - R\$ MENSAL

BNI - R\$ ACUMULADO

R\$

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD

QTD

QTD

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

%

%

%

%

%

QTD

QTD

QTD



SÃO LOURENÇO
PERNAMBUCO

PROCESSO Nº	OBJETO	DATA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAV
0005/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção do pátio externo da Escola Airton Sussunã, São Lourenço da Mata - PE	09/06/2022	R\$ 239.243,57	0,00%
0005/2022		09/06/2022	R\$ 231.840,39	0,00%
0005/2022		02/07/2022	R\$ -	0,00%
0005/2022		012/2022-SME	R\$ -	0,00%
0005/2022		90	R\$ -	0,00%
0005/2022		31/07/2022	R\$ 231.840,39	0,00%
0005/2022		18/05/2022	R\$ 14.974,30	6,46%
0005/2022		09/06/2022	R\$ 33.363,30	15,25%
0005/2022		2	R\$ 216.872,12	93,54%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATATIVAS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
				PIEÇOS	TOTAL	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
11.1		Instalações elétricas:											
11.1.1	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAVA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, PASSO, QUERBA E CHUMBEAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E AMPARA), AF_01/2016	UN	1,0000	R\$ 1.944,72	R\$ 0,00	0,00%	2.719,85	100,00%	R\$ 2.719,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.1.2	SINAPI/INSUMOS	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BINOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000	R\$ 710,60	R\$ 0,00	0,00%	710,60	100,00%	R\$ 710,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
11.1.3	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED SOBREFOR SIM 121CM 30W 200 A 240V 3200LM 6500K BR 3183 NITROLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	R\$ 64,53	R\$ 0,00	0,00%	64,53	100,00%	R\$ 64,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:												
12.1	Drenagem:												
12.1.1	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	M	1,0000	R\$ 5.434,92	R\$ 0,00	0,00%	5.434,92	100,00%	R\$ 5.434,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.1.2	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	1,0000	R\$ 668,80	R\$ 0,00	0,00%	668,80	100,00%	R\$ 668,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.1.3	COMPOSIÇÃO	CAIXA EM GUAÇA DE ALUMÍNIO, DRENOVIMENTO 80 CM	M	1,0000	R\$ 4.099,33	R\$ 0,00	0,00%	4.099,33	100,00%	R\$ 4.099,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
12.1.4	SINAPI	CAVA ENTERADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍDIOS CERÂMICOS, MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	1,0000	R\$ 3.365,00	R\$ 0,00	0,00%	3.365,00	100,00%	R\$ 3.365,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTALIZAÇÃO =					R\$ 231.846,47	R\$ 181.508,82	78,29%	35.363,30	15,25%	R\$ 216.872,12	93,54%	R\$ 14.974,30	6,46%

Observações:

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
Maria Janyana da Silva Melo
 Engenheira Civil
 CREA: 1818666375 PE

Resp Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
 CREA: PE38396

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
 CREA: PE38396

Secretário Municipal de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
Maria Janyana da Silva Melo
 Engenheira Civil
 CREA: 1818666375 PE

Resp Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
 CREA: PE38396

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE