











**SÃO LOURENÇO**  
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA		EMPENHAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ ISAUARA		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATO		SERVIÇOS EXERCIDOS	
CONSTRUTORA UIMUARAMA ERELI		SINAP PE 07/2021 - DESONERADA		31/01/2023		R\$ 6.112.533,89		R\$ 6.112.533,89		R\$ 6.112.533,89	
PROCESSO Nº		SINAP PE 07/2021 - DESONERADA		31/01/2023		R\$ 6.112.533,89		R\$ 6.112.533,89		R\$ 6.112.533,89	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		31/01/2023		R\$ 6.112.533,89		R\$ 6.112.533,89		R\$ 6.112.533,89	

ITEMS	CDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITARIO	FACTOR K	TOTAL	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR	%	QDTE	VALOR

TABELA DE REFERENCIA																					
BDI = 2,35%																					

8.1	9187	SINAP	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M																	
8.1.1	9187	SINAP	INSTALAÇÃO RIGIDA ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	384,05		384,05	R\$ 11,12	10,000	R\$ 4.270,63	115,57	1.285,08	30,09%								
8.1.2	9187	SINAP	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	475,40		475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	86,95	1.249,47	18,29%								
8.1.3	9187	SINAP	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	475,40		475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	86,95	1.249,47	18,29%								
8.1.4	9188	SINAP	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	UN	122,00		122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06			0,00%								
8.1.5	9190	SINAP	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	UN	214,00		214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	214,00	2.007,32	100,00%								
8.1.6	9191	SINAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	UN	149,00		149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28			0,00%								
8.1.7	9196	SINAP	CABO DE COBRE HEVATEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	15.668,57		15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	1.024,56	5.174,02	6,54%								
8.1.8	9198	SINAP	CABO DE COBRE HEVATEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	4.446,01		4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.188,64	1.389,10	11.445,67	30,79%								
8.1.9	9194	SINAP	CABO DE COBRE HEVATEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	233,49		233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	78,00	2.272,92	33,41%								
8.1.10	9195	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	207,00		207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	5,00	98,35	2,42%								
8.1.11	9198	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	108,00		108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	8,00	291,68	7,41%								
8.1.12	9196	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	77,00		77,00	R\$ 59,24	1,0000	R\$ 4.099,48			0,00%								
8.1.13	9199	SINAP	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	224,00		224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	2,00	67,92	0,89%								
8.1.14	9194	SINAP	TOMADA MEDIA DE EMBUSTR (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	163,00		163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	5,00	124,40	3,07%								
8.1.15	9198	SINAP	TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	224,00		224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	20,00	427,40	8,93%								
8.1.16	9202	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	77,00		77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51			0,00%								
8.1.17	9204	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUSTR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	47,00		47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08			0,00%								
8.1.18	9209	SINAP	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	155,81		155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	45,45	1.419,40	29,17%								
8.1.19	9304	SINAP	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	84,00		84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	17,00	337,96	20,24%								
8.1.20	9318	SINAP	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CANA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CÃO, PASSEIO, GUEBIA E CHAMABAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA), AF 01/2016	UN	52,00		52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04			0,00%								
8.1.21	9348	SINAP	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CANA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CÃO, PASSEIO, GUEBIA E CHAMABAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA), AF 01/2016	UN	138,00		138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,66	11,00	2.233,77	7,97%								
8.1.22	9353	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	107,00		107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49			0,00%								
8.1.23	9354	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	186,00		186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.098,76	13,00	216,58	6,99%								
8.1.24	9357	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	48,00		48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28	2,00	38,72	4,17%								
8.1.25	9392	SINAP	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	224,00		224,00	R\$ 43,90	1,0000	R\$ 9.833,60	5,00	219,50	2,23%								

**CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA**

Sérgio de Matos Ribeiro  
Engº Cível CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA 38.306

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
TARCISO CRUZ MUNIZ  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



PROCESSO Nº 023/2022  
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

TABELA DE REFERÊNCIA  
BDI = 22,35%

EMPREHEMIMENTO - ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ ISAIARA  
SINAP PE 07/2021 - DESONERADA

ITENS	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MÉDIA ANTERIOR			MÉDIA NO PERÍODO			MÉDIA ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QDDE	VALOR	%	QDDE	VALOR	%	QDDE	VALOR	%	QDDE	VALOR	%			
9.1.17	89481	SMAP1	JOELHO 90 GRAUS, PVC SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMAIDA DE	UN			62,00	R\$	4,94	1,0000	R\$	306,28	0,00%												
9.1.18	89707	SMAP1	CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNACIA E	UN			52,00	R\$	43,47	1,0000	R\$	2.650,44	25,00%												
9.1.19	89711	SMAP1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M			143,50	R\$	21,46	1,0000	R\$	3.079,51	0,00%												
9.1.20	89712	SMAP1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M			66,25	R\$	32,11	1,0000	R\$	2.127,28	0,00%												
9.1.21	89714	SMAP1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M			128,85	R\$	61,74	1,0000	R\$	7.955,19	20,18%												
9.1.22	89987	SMAP1	REGISTRO DE GAVETA BARRITO, LÁTÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E	UN			60,00	R\$	127,43	1,0000	R\$	7.645,80	13,00%												
9.1.23	94296	SMAP1	TORNEIRA DE BOLA PARA COZUELO, COM 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UN			50,00	R\$	39,82	1,0000	R\$	1.991,00	0,00%												
9.1.24	95469	SMAP1	FORNECIDO E INSTALADO, AF 01/2020	UN			141,00	R\$	328,97	1,0000	R\$	46.384,77	6,36%												
9.1.25	100848	SMAP1	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUCA BRANCA - FORNECIDO E INSTALADO.	UN			27,00	R\$	586,83	1,0000	R\$	15.844,41	7,41%												
9.1.26	95472	SMAP1	VASO SANITÁRIO SEM ASSENTO, INCLUISSO CONJUNTO DE TIGULA PARA BUA	UN			102,00	R\$	813,67	1,0000	R\$	82.994,34	0,00%												
9.1.27	100849	SMAP1	SANITÁRIA ALUSTAVEL, FORNECIDO E INSTALADO.	UN			252,00	R\$	40,73	1,0000	R\$	10.263,96	13,89%												
9.1.28	100111	SMAP1	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP - HM 6 A 20 M, Q. 1,2 A 8,3	UN			50,00	R\$	1.046,56	1,0000	R\$	52.328,00	2,00%												
9.1.29	102685	SMAP1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTFENO, 500 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN			38,00	R\$	271,38	1,0000	R\$	10.312,44	0,00%												
9.1.30	102687	SMAP1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTFENO, 1000 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN			41,00	R\$	471,17	1,0000	R\$	19.317,97	4,88%												
9.1.31	102689	SMAP1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTFENO, 2000 LITROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO.	UN			27,00	R\$	1.071,31	1,0000	R\$	28.925,37	0,00%												
9.1.32	014	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTFENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN			8,00	R\$	4.659,75	1,0000	R\$	37.278,00	0,00%												
9.1.33	0202/09SR	ORSE	CAIXA DE DESCARGA ACOPADA, DUAL, LINHA ASFN/ZN/BI/VENVA/FAST/PEX	UN			157,00	R\$	77,43	1,0000	R\$	12.156,51	17,83%												
9.1.34	18813	ORSE INSUMOS	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPADA COMPLETO UNIVERSAL	UN			49,00	R\$	186,33	1,0000	R\$	9.130,17	0,00%												
9.1.35	0136	COMPOSIÇÃO	BOMBA SUBMERSA MANEJER 900 450W	UN			189,00	R\$	177,87	1,0000	R\$	33.617,43	0,00%												
9.1.36	C.007	ORSE	VALVULA PE C/ CHUVO, D. = 25 MM (1")	UN			36,00	R\$	762,42	1,0000	R\$	27.447,12	0,00%												
9.1.37	01482/09SR	COMPOSIÇÃO	BANCADA/BANQUETE/PIPI DE ACO INOX MONDADO (MS 430) COM 1 CURBA CENTRAL, COM	UN			49,00	R\$	95,72	1,0000	R\$	4.689,28	0,00%												
9.1.38	1148	SINAP INSUMOS	VALVULA, CORREDOR DUPLA, DE "0,55 X 1,40" M.	UN			39,00	R\$	317,10	1,0000	R\$	12.366,90	5,13%												
10.0			<b>DIVERSOS</b>																						
10.1			<b>DESACRÉSCIMOS</b>																						
10.1.1	99835	SMAP1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 11,27 - EM AÇO GALVANIZADO.	M			190,00	R\$	126,16	1,0000	R\$	23.970,40	19,30%												
10.1.2	99837	SMAP1	GRAMPA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 11,0MM, MONTANTIS TORILARES DE	M			101,00	R\$	685,44	1,0000	R\$	69.270,44	19,11%												
10.1.3	100866	SMAP1	PORTALUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHAVIBOADOR	UN			98,00	R\$	392,57	1,0000	R\$	38.471,86	2,04%												
10.1.4	100974	SMAP1	PARDE DE APOIO MET, EM AÇO INOX POLIDO, COMPONIMENTO SÓLID, FIXADA NA	UN			49,00	R\$	392,57	1,0000	R\$	19.235,93	0,00%												
TOTAL				UN																					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
TÁNCIO CRUZ ALUNIZ  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA LUMIARAMA LTDA  
Sérgio de Matos Ribeiro  
Eng.º Civil CREA 37471 D/PE

FRANÇO HENRIQUE LIMA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL RFBPE/38.506