



OBJETO		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REFLAV													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA AMIGA DA CRIANÇA - SECRETARIA DE SAÚDE, NA RUA ARMANDO BRAGA, 378, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		22/08/2023		0,9231		49.703,22		45.882,94													
J M DE MORAIS EMPREENDIMENTO		22/06/2023		SERVIÇOS EXCEDENTE		-		0,00%													
Processo Administrativo N° 004/2023-SMS		011/2023		SERVIÇO EXTRA		-		0,00%													
Despesa de Valor N° 004/2024-SMS		60		SERVIÇOS SUPRIMIDO		-		0,00%													
TABELA DE REFERÊNCIA		21/08/2023		VALOR TOTAL		45.882,94		0,00%													
BDI = 28,48%		26/06/2023		SALDO CONTRATUAL		378,59		0,83%													
DADOS CONTRATUAIS		30/07/2023		BM - R\$ MENSAL		45.504,33		99,17%													
SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (Coeficientes extraídos da tabela EMLURB 12/2014)		1		BM - R\$ ACUMULADO		45.504,33		99,17%													
BOLTIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	FATOR K	UNITÁRIO	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
8.2	98689	M	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF. 09/2020	4,00			4,00	1,0000	R\$ 617,52		R\$ 0,00	4,00	100,00%	617,52	4,00	100,00%	R\$ 617,52	4,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.3	100863	UN	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	1,00			1,00	1,0000	R\$ 779,97		R\$ 0,00	1,00	100,00%	779,97	1,00	100,00%	R\$ 779,97	1,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL									R\$ 45.882,94		R\$ 0,00			R\$ 45.504,33		796,86%	R\$ 45.504,33		796,86%	R\$ 378,59	

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
Tarcísio Cruz Muiz
Secretário Municipal de Infra-Estrutura