



SÃO LOURENÇO
PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
1.0		RUÍLA CAROLINA, SOBRA DE TERRA																					
1.2	9896	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	190,00	429,83		M3	R\$ 83.398,69	R\$ 83.398,69	53,04%	R\$ 33.447,60	53,04%	228,00	R\$ 33.447,60	53,04%	201,76	R\$ 29.598,19	46,59%	429,76	R\$ 63.045,79	99,38%	0,07	R\$ 10,26	0,02%
1.4	94319	PASSAD.		22,80		M3	R\$ 5.321,33	R\$ 5.321,33	100,00%	R\$ 2.115,61	100,00%	22,80	R\$ 2.115,61	100,00%			0,00%	22,80	R\$ 3.321,33	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSAD (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM COMPACTAÇÃO DE BARRA ENROLADA SIMPLES - EXCLUÍDE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	36,00	3,80		M3	R\$ 3.005,73	R\$ 3.005,73	100,00%	R\$ 3.005,72	100,00%	3,80	R\$ 3.005,72	100,00%			0,00%	3,80	R\$ 3.005,72	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.6		PAVIMENTAÇÃO		152,00		M	R\$ 15.221,29	R\$ 15.221,29	100,00%	R\$ 8.761,28	100,00%	152,00	R\$ 8.761,28	100,00%			0,00%	152,00	R\$ 15.221,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.6.2	94273	ASSERTEAMENTO DE GUIA (MURTO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LUSO VARIÁVEL) AF 06/2016	760,00	152,00		M	R\$ 8.761,28	R\$ 8.761,28	100,00%	R\$ 8.761,28	100,00%	152,00	R\$ 8.761,28	100,00%			0,00%	152,00	R\$ 8.761,28	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.6.5	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF 06/2016	760,00	152,00		M	R\$ 6.460,01	R\$ 6.460,01	100,00%	R\$ 6.460,00	100,00%	152,00	R\$ 6.460,00	100,00%			0,00%	152,00	R\$ 6.460,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
TOTAL				63.056,06			R\$ 83.398,69	R\$ 83.398,69		R\$ 53.790,21		152,00	R\$ 8.761,28		152,00	R\$ 29.598,19		152,00	R\$ 6.460,00		0,07	R\$ 10,26	

1º TERMO ADITIVO

TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERAÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI

BDI = 21,75%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
HPS - Construtora Eireli
Sócio Administrador
CPF 881.670.544-20

Res. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva
CREA: PE38306

Nome: Tarcísio Cruz Muniz
Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE Nº 180625418-2

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, Nº 38.306